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RESUMO
O presente trabalho estuda as condições contra- 
tratuais e os aspectos operacionais para liberar os recursos 
dos empréstimos assinados entre empresas do setor de energia 
elétrica e os Bancos Internacionais de Reconstrução e Desenvo]. 
vimento-BIRD e Interamericano de Desenvolvimento-BID, objeti­
vando reduzir custos financeiros dos recursos contratados.
Da avaliação realizada em quatro contratos assi­
nados com esses bancos, apresentada no capítulo III, verificou- 
-se que dos US$348,000,000 assegurados foram utilizados durante 
o período de uso contratual apenas US$166,209f000. A comissão 
de compromisso paga pelo tomador dos recursos, correspondente a 
esses empréstimos, totalizou US$12,892.000, sendo US$7,409.000 
relativos aos valores não sacados do empréstimo. A metodologia 
atualmente adotada para estimar o montante contratado e os atra 
sos verificados nos cronogramas de execução dos projetos finan­
ciados, conjugados com a sistemática operacional de liberação 
dos recursos, explicam os resultados observados.
Os efeitos da variação cambial, decorrentes da 
sistemática operacional, sobre a taxa efetiva de custo dos em­
préstimos, coloca o tomador diante do seguinte problema:
A contratação de fornecimentos em moedas fracas implica no paga 
mento de comissão de compromisso adicional. Como a dívida do to 
mador é definida segundo critêr-i o dos bancos, independente da 
moeda do fornecimento, há o risco de se assumir a dívida em mo-
Vmoedas fortes, aumentando assim os juros pagos.
Não obstante os fatores aleatórios envolvidos, o 
tomador deverá definir parâmetros que lhe permita o gerenciamen 
to dos empréstimos. Nesse sentido recomendamos que:
- As negociações dos financiamentos sejam mantidas dentro da 
ótica comercial, o que de fato vem ocorrendo no contexto dos 
bancos de fomento, gestionando-se para que:
. 0 valor contratado permita uma variação positiva, evitando- 
se assim superdimensionar os empréstimos sob a alegação 
de se evitar déficit de recursos no projeto.
. A comissão de compromisso seja aplicada sobre o montante 
dos fornecimentos e não sobre o valor contratado do em­
préstimo, considerando-se que é do conhecimento dos ban 
cos todos os cronogramas de pagamentos aos fornecedores.
- No que se refere às medidas de ordem interna, recomenda-se 
que se mantenha um sistema de acompanhamento e controle a nit 
vel gerencial, cujo modelo apresentamos no capítulo II para 
permitir a tomada de decisão principalmente no que se refere 
ã necessidade de:
. Revisão das estimativas visando o cancelamento imediato do 
saldo provável de recursos não utilizados, tão logo estejam 
definidas as contratações dos fornecimentos.
. Compatibilizar a execução física das obras com os prazos de 
carência estabelecidos contratualmente.
. Introduzir modificações nos critérios atuais aplicados para 
estimar o montante dos empréstimos, de forma a permitir a 
contratação de recursos dentro do limite mínimo necessário.
No capítulo IV apresentamos um modelo que considerp os aspec­
tos aleatórios envolvidos no período de utilização dos empré£
tirnos, objetivando estimativas mais realistas.
Ë importante destacar que a problemática aqui-ex- 
pressa, não constitui um caso particular dentre os váriôs em­
préstimos desse tipo contratados pelas diversas empresas do 
governo.
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ABSTRACT
This paper analyses the contractual conditions 
and operating features for release of funds stemming from loans 
executed between electric power sector companies and the Inter­
national Bank for Reconstruction and Devlopment-IBRD as well as 
the Interamerican Development Bank-IDB so as to decrease the fi^  
nancial costs resulting from the contracted £>roceeds.
Based on the assessmint corried out in four con­
tracts executed with these Banks, as shown in Chapter III 
hereof, it was noted that from the amount of US$ 348,000,000 
provided, only US$ 166,209,000 were used in the course of the 
contractual period. The commitment fee paid by the Borrower per 
taining to such loans, amounted to US$ 12,892,000 of which - 
US$ 7,409,OOOwere connected with values which were not withdraw 
from the loan. The methodology currently adopted to estimate 
the amount contracted for as well as the delays in the perfor - 
mance schedules of the financed projects, in addition to the 
proceedings for release of funds explain the results so far 
obteined.
Effects of exchange variation, deriving from- 
such proceeding, on the effective rate of loans costs force the 
Borrower to face the following problem:
Supply contracting in work currencies involves payment of addi­
tional commitment commission. Since the Borrower's debt is de - 
fined in accordance with the bank's criteria, regardless of the
currency involved in the supply is a risk of the contracting 
the debt in strong currencies, thus increasing the interests - 
paid.
Despite randon factors involved, the Borrower 
must define the parameters which enable him to manag the loans. 
In this sense we recommend the following:
- The loans negotiations should capte within the commercial 
view, which is really happening with the Development Banks,so 
that:
. The value contracted for may allow for a positive variation, 
thus preventing and overdimensioning of the loans, on the 
grounds of avoiding deficit of funds for the project.
. The commitment fee may be applied on the amount of the
supplies; not on the contracted amount of the loan, conside 
ring that all payments schedules to the suppliers are 
known to the banks.
- As for internal measures, it is recommend that a follow up 
and control system be adopted at managerial level, the model 
of which is presented in Chapter II hereof so is to allow for 
a decision making especially as far as the need for the folio 
wing itens is concerned:
. Review os estimates for the prompt cancellation of the pro­
bable balance of non utilized funds as soon as the supply - 
contractions are defined.
. Compliance of the physical execution of the works with - 
grace period set in conformity with the contract.
. Introduction of changes in the currently applied criterid. 
to estimate the amount of the loans, so as to allow for 
the contracting of funds within the minimum required 
deadline.
In Chapter IV we present a model in connection 
with the randon factors involved in the course of utilization 
of the loan and for more realistic estimates.
It should be noted out that the problem 
pointed herein does not contitute a special case from among - 
the various loans of this kind contracted by the several go 
vernment companies.
XÂ minha mãe Dina
esposa Arminda 
e filha Luciana
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INTRODUÇÃO
1. INTRODUÇÃO
Dentro do contexto da política de crescimento eco 
nômico adotada pelo governo, as empresas estatais destacaram-se 
como as principais responsáveis pela execução dos projetos con­
siderados prioritários.
A política centralizadora do governo e a carência 
de recursos internos para execução das obras contribuíram para 
direcionar as empresas para o mercado financeiro internacional, 
limitando-as, no que tange à atividade de captação, a instrumen 
tos de contratação de empréstimos externos. As negociações de- 
senvoividas, principalmente junto aos bancos de fomento, res­
tringiram-se a atender exigências legais.
Os resultados da política adotada foram sentidos 
em meados da década de 70, quando as reservas cambiais sofreram 
reduções significativas, em razão do desequilíbrio da Balança 
Comercial e do pagamento do serviço da dívida, jã no início da 
década de 80 o país teve que recorrer ao Fundo Monetário Inter­
nacional - FMI.
As razões do fracasso são atribuídas a inúmeros 
fatores, como por exemplo, a crise do petróleo, as condições 
desfavoráveis com que os empréstimos foram contratados, a apljL 
cação de recursos em projetos que não apresentaram retorno es­
perado, etc.
Ã medida em que a dívida externa aumentava, as 
novas contratações se verificavam em condições mais adversas 
em termos de custo. Os bancos comerciais desenvolveram fórmulas 
que lhes permitiram aumentar as taxas efetivas dos empréstimos,
principalmente, através de cobrança de taxas adicionais ou as­
segurando-se de maiores garantias. Adotando a mesma política, 
os bancos de fomento BID e BIRD também introduziram modifica­
ções em determinados tipos de empréstimos, chegando inclusive 
ã cobrança de taxas de juros flutuantes.
Face ao exposto, recomenda-se estudo dos contra­
tos assinados para se identificar meios que possibilitem redu­
zir seus custos, melhorar o posicionamento durante as negocia­
ções de novos empréstimos ou ir ao encontro de outras alterna­
tivas. Com esse propósito centramos nosso trabalho nos emprés­
timos contratados com os bancos do fomento BID e BIRD tendo em 
vista- as peculiaridades das condições contratuais e operacio­
nais, citadas a seguir, que conduzem â elevação dos encargos 
financeiros:
- 0 empréstimo é denominado em dólares, destinando-se ao finan 
ciamento de equipamentos ou serviços., que deverão ser contra 
tados através de concorrências internacionais;
- A dívida do tomador será composta de várias moedas, defini­
das pelos bancos à medida em que são efetivados os pagamen­
tos aos fornecedores;
- 0 montante utilizado do empréstimo será avaliado em dólares, 
que dependerá dos seguintes fatores:
. Nacionalidade do vencedor da concorrência internacional;
. Variação cambial da moeda de fornecimento em relação ao 
dólar;
. Atrasos nos cronogramas de execução dos projetos.
- Os juros serão pagos semestralmente na ..moeda da dívida, cujo 
valor é definido através da aplicação da taxa contratual, in 
distintamente, sobre as várias moedas componentes da dívida;
3- A comissão de compromisso será paga semestralmente em dólares, 
sendo calculada sobre os saldos não utilizados do empréstimo 
no fim de cada semestre, cujos montantes são dependentes da:
. Estimativa do montante do empréstimo;'
. Cumprimento do cronograma de execução do projeto;
. Variações de preços no mercado internacional;
. Variações cambiais das moedas de fornecimentos em relação 
ao dólar.
- Pagamento da taxa de inspeção e vigilância, nos empréstimos 
junto ao BID, aplicada sobre o montante do empréstimo;
- 0 cancelamento dos recursos contratados implica na perda da 
comissão de compromisso e da inspeção e vigilância, pagas du 
rante o período em que os recursos estiveram disponíveis;
- 0 esquema de amortizações apresenta o seguinte comportamento:
. 0 sistema do BIRD é o de amortizações constantes a partir
do valor total do empréstimo. O vencimento das parcelas 
ocorre antes do tomador sacar a totalidade dos recursos do 
empréstimo. Constata-se assim uma aceleração no esquema de 
pagamentos.
Findo o período de saques do empréstimo (perío 
do de utilização dos recursos), o banco refaz a planilha 
de amortizações com base nos seguintes cálculos: [Valor saca 
do (equivalente em dólares) - Amortizações efetuadasj? nüme 
ro de parcelas semestrais restantes. O saldo devedor é com­
posto de várias moedas e a planilha de amortizações repre­
sentada em dólares equivalentes na data dos pagamentos aos 
fornecedores. Dessa forma, cada parcela de amortização, de­
finida em dólares, corresponderá nos respectivos vencimen­
tos, a um grupo de moedas a ser definido pelo banco, cuja
4quantidade dependerá da taxa de conversão utilizada pelo 
mesmo.
. Nos empréstimos do BID as amortizações somente serão inici_ 
adas a partir do encerramento dos saques dos recursos, oca­
sião em que ficam definidas as parcelas de amortização nas 
moedas da dívida.
Temos como objetivo básico o conhecimen­
to da sistemática de obtenção e utilização dos recursos e suas 
influências nos custos dos empréstimos que apresentam as carac 
terísticas dos contratos assinados entre empresas de energia 
elétrica e os bancos de fomento BID e BIRD, para reduzir os en 
cargos financeiros decorrentes.
Determinamos um modelo gráfico para re­
presentação do comportamento do desembolso dos empréstimos de 
forma a possibilitar o controle e acompanhamento dos emprésti­
mos a nível gerencial, permitindo a tomada de decisão para in­
tensificar os desembolsos, atualizar as estimativas ou reduzir 
o valor do empréstimo, a fim de evitar gastos desnecessários 
com a comissão de compromisso.
Definimos o fluxo de caixa dos emprésti­
mos e calculamos a taxa interna de retorno, que representará 
a taxa efetiva de custo do empréstimo no período de utilização 
dos recursos, além de servir de parâmetro para avaliação da 
performance do gerenciamento do empréstimo.
Apresentamos um modelo visando a determi 
nação do montante do empréstimo, dentro de limites mínimos de 
forma a evitar custos adicionais. Este modelo procura introdu­
zir através de simulações todos os fatores aleatórios envolvi­
dos na contratação e uso dos empréstimos. Está sendo apresenta 
do sob o enfoque sistêmico de modo a possibilitar uma adapta - 
ção na linguagem desejada.
1.2 Objetivo:
Ë importante registrar que o presente estudo foi 
elaborado exclusivamente sob o ponto de vista da empresa toma- 
dora dos recursos que assumirá todos os riscos e custos ao as­
sinar o contrato de empréstimo. Portanto, ficarão fora do esco 
po deste trabalho aspectos relativos à ingerência dos Bancos 
no projeto ou nos negócios da empresa, vantagens que> venham 
reverter em favor de outros setores ou empresas, etc.
7O conhecimento antecipado do custo efetivamente 
incorrido e dos riscos assumidos quando da contratação de empré£ 
timos externos é imprescindível para a empresa tomadora ou ór­
gãos responsáveis pela contratação e controle.
Â avaliação da influência de fatores operacio­
nais no custo dos empréstimos, medido através do cálculo da ta­
xa média efetiva de custo, certamente irá contribuir para a re­
visão do conceito predominante de que os recursos contratados 
junto aos bancos BID e BIRD, apresentam custo muito abaixo do 
mercado. Os contratos assinados apresentam características ope 
racionais que induzem a elevação da taxa média de custo dos em­
préstimos, como por exemplo, atrasos nos cronogramas de saques 
e contratação de recursos em excesso.
0 estabelecimento pelos órgãos governamentais, 
de limites de investimentos para as empresas estatais, resultam 
em modificações nos cronogramas de execução dos projetos financjL 
ados, com conseqüentes prorrogações nos prazos de utilização dos 
empréstimos e custos adicionais decorrentes, assumidos pelas em 
presas estatais, que pagam também o ônus político da dívida ex­
terna. Torna-se assim importante o desenvolvimento de modelos 
que possibilitem o conhecimento prévio do grau de influência dos 
fatores contratuais e operacionais nos custos dos empréstimos de 
forma a considerá-los na determinação do montante contratado, cu 
jo valor além de gerar custos adicionais, poderá influir no núme 
rd de projetos a serem cobertos pelas verbas estabelecidas anua.1 
mente pelos bancos ao País.
1.3 Importância
8O presente estudo foi estruturado em cinco capí­
tulos.
Este primeiro capítulo visa apresentar a origem 
do trabalho, definir seus objetivos bem como demonstrar sua im 
portância e potencialidades.
No próximo capítulo analisamos a influência da 
sistemática operacional no risco e na taxa média efetiva de 
custo dos empréstimos, abordando os aspectos relevantes ocorri­
dos durante as fases de contratação, de utilização e amortiza­
ção do empréstimo.
No terceiro capítulo analisamos quatro dentre os 
cinco contratos de empréstimos assinados com determinada empre­
sa do setor elétrico, baseado no desenvolvimento teórico apre­
sentado no capítulo anterior.
0 quarto capítulo apresenta um programa para de­
terminar as estimativas do valor dos empréstimos a serem contra 
tados, que considera os fatores aleatórios envolvidos durante 
a fase de utilização dos recursos, tendo como objetivo princi­
pal a redução dos custos relativos a comissão de compromisso.
No último capítulo são apresentadas as conclusões 
e recomendações decorrentes do desenvolvimento do presente es­
tudo .
Do apêndice ao presente trabalho constam um resu­
mo das características principais dos bancos, suas exigências 
contratuais e os aspectos operacionais seguidos para utilização 
dos recursos.
1.4 Estrutura
INFLUÊNCIA DA SISTEMÁTICA OPERACIONAL NO RISCO E NA TAXA
MËDIA EFETIVA DE CUSTO DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO
2. INFLUÊNCIA DA SISTEMÁTICA OPERACIONAL NO RISCO E NA TAXA
MËDIA EFETIVA DE CUSTO DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO
2.1 Introdução
Com base em nossa experiência profissional junto a empre 
sa do setor de energia elétrica e pesquisas desenvolvidas para 
elaborar o presente estudo, apresentamos na figura 1 o Fluxo 
Geral do Processo de Contratação e Liberação dos Recursos do 
Empréstimo, onde constam as principais etapas seguidas pelo to 
mador. Maiores detalhes poderão ser encontrados nos apêndices
1 e 2.
Neste capítulo destacamos os aspectos relevantes da sis^  
temática adotada para liberação dos recursos, que influem nos 
custos dos empréstimos.
Para efeito de análise dividimos esse período em três 
fases principais a saber: Contratação do Empréstimo, Utilização 
do Empréstimo e Amortização do Empréstimo.
- Contratação do Empréstimo
Esta fase considera os aspectos ligados com a elaboração 
do pedido de empréstimo, o atendimento às exigências legais e 
a assinatura do contrato.
Destaca-se nesse período o critério adotado para deter­
minação do montante do empréstimo.
Utilização do Empréstimo
No decorrer dessa fase definem-se as moedas de paga 
mentos, as moedas da dívida, o valor utilizado e o custo do 
empréstimo,, que pelas peculiaridades de ocorrências assu­
mem características aleatórias para a empresa tomadora. 
Amortização do Empréstimo
É a fase mais longa do empréstimo, onde a variação 
cambial das moedas componentes da dívida irão incidir so­
bre os custos sem que a empresa exerça nenhuma influência. 
Destaca-se nesta fase o fato de os juros, contratados em 
dólares, serem aplicados indiferentemente nas várias moe­
das da dívida. Recomendamos, outrossim, estudo sobre o 
critério adotado pelo BIRD quanto a determinação da taxa 
de conversão em dólares e da escolha das moedas a serem 
amortizadas ao longo do período.
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2.2 Fase de Contratação do Empréstimo
A estimativa do custo e o cronograma de aplicação 
dos equipamentos, passíveis de financiamento externo, são 
avaliados em dõlares americanos da época da solicitação do 
empréstimo e encaminhados ao banco para analise,
Quando da avaliação do projeto, o banco financia - 
dor estabelece uma previsão de reajustes de preços em dóla­
res (estimativa da inflação americana), cujos fatores de 
correção serão aplicados ao longo do cronograma de utiliza 
ção previsto a preços constantes.
A aplicação dos índices de correção de preços refle 
tindo a inflação do dólar americano, implica na fixação da 
premissa de que os pagamentos serão efetuados exclusivamen 
te naquela moeda. Todavia, sabe-se da obrigatoriedade con­
tratual de se adquirir os equipamentos financiados, atra­
vés de concorrências Internacionais.
A prát.ica da realização de concorrências internacio 
nais para cada uma das aquisições financiadas, levará muito 
provavelmente, a uma gama de fornecedores de diferentes moe­
das, que se definirão ao longo das necessidades de execução 
do projeto.
Essa sistemática, adotada para estimativa do valor 
do empréstimo, poderá levar a contratação de recursos em ex 
cesso, bastando apenas que na composição dos vencedores das 
concorrências, se verifique a predominância de moedas cuja 
valorização em relação ao dólar seja negativa,
A margem de preferência concedida aos fornecedores 
nacionais no julgamento das concorrências, a crescente na­
cionalização da indústria de equipamentos elétricos, bem
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como a participação de fornecedores de países que apresen­
tam moedas, cujo comportamento sistemático é de..perdas em re 
lação ao dólar - moedas fracas, confirmam a tendência de se 
estar assegurando recursos em excesso.
Dimensionar as necessidades de recursos dentro 
de garantias, que salvaguardem, o projeto de um possível de­
ficit, além de tranquilizar os responsáveis pela captação, 
é incentidado pelos bancos através da sistemática adotada 
para estimativa dos empréstimos. Todavia, cabe avaliar as 
conseqüências dessa prática no caso particular dos emprés­
timos do tipo BID e BIRD.
2.2.1 Conseqüências do Superdimensionamento 
do Empréstimo
As peculiaridades dos empréstimos do tipo BID 
e BIRD levam-nos a concluir que o montante contratado deva 
ser definido dentro do limite mínimo necessário, caso con­
trário, o custo financeiro do empréstimo ficará prejudica­
do pela incidência da taxa de comissão de compromisso, co­
brada sobre os saldos não utilizados, avaliados semestral­
mente.
As principais características contratuais que 
nos levam a essa conclusão são as seguintes:
- A denominação do empréstimo em dólares, não significa que 
os recursos serão desembolsados nessa moeda, mas sim em vá 
rias moedas equivalentes nas diversas épocas de pagamento 
aos fornecedores. Dessa forma, o montante em dólares cons 
titui-se num limite máximo de recursos, que poderá ser sa­
cado ao longo do período de carência.
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- Os recursos assegurados serão utilizados exclusivamente 
nos equipamentos ou serviços definidos em contratos.
- 0 empréstimo está vinculado diretamente ao projeto, cuja 
análise econômico-financeira fora executada pela missão
de avaliação do banco. Dessa forma, dificilmente será aced. 
to a inclusão.de outros equipamentos ou serviços que não 
estejam no escopo do projeto.
- Sobre o valor aão utilizado, do limite máximo estabeleci­
do (o empréstimo), é cobrada uma taxa de comissão de com­
promisso, muito embora a empresa seja obrigada a encami~ 
nhar aos bancos semestralmente uma previsão de saques atu 
alizada. Ê importante ressaltar que os saques são vincula 
dos aos cronogramas de entregas de eqüipamentos constantes 
dos contratos de fornecimentos, cujas cópias ficam em po­
der dos bancos.
Dessa forma, a empresa tomadora deverá aperfejL 
çoar-se no dimensionamento do empréstimo, de forma a garan­
tir os recursos dentro do limite mínimo necessário, evitan­
do assim, custo desnecessário de comissão de compromisso, 
que incide sobre o valor total do empréstimo,ao longo do 
período de prorrogação.
Os gráficos a seguir destacam o efeito da varjL 
ação cambial no comportamento dos saques dos recursos contra 
tados e suas conseqüências sobre a previsão de desembolso do 
empréstimo.
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Os dados plotados neste gráfico correspondem 
as estimativas dos valores desembolsados do empréstimo, ela 
boradas no tempo T0 (início das negociações com os bancos). 
As curvas representam os desembolsos acumulados ( a preços 
base no tempo T0 e reajustados nas diversas épocas de paga 
mentos) ao logo do período de utilização contratual. A 
área sombreada retrata os reajustes de preços.
Ê importante destacar que a estimativa inici_ 
al admite como premissa que os contratos de fornecimentos 
serão assinados em dólares, prevendo-se inclusive sua in­
flação.
GRÁFICO 1
GRÁFICO 1: Previsão de Desembolsos
do Empréstimo
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Este gráfico foi elaborado considerando-se
que:
- Nos resultados das concorrências há predominância de 
moedas que se desvalorizam em relação ao dõlar ao lon 
go do período de utilização do empréstimo;
- Cada pagamento efetuado aos fornecedores é convertido 
em dólares para efeito de controle do valor utilizado 
do empréstimo;
- Os desembolsos do empréstimo ocorrem após a assinatura 
dos contratos de fornecimentos ( em média de 2 a 3 
anos do tempo T0).
Dessa forma, estão representadas as curvas 
de desembolsos acumulados revisadas com base nos valores 
de aquisição dos contratos de fornecimentos assinados, e 
os desembolsos reais do empréstimos. Os critérios adota­
dos para determinação dessas curvas são os seguintes:
- Previsão de desembolsos:
Valores dos contratos de forne­
cimentos assinados, convertidos em dólares da época das 
contratações e distribuídos segundo os cronogramas de 
entrega dos equipamentos. Não são previstos reajustes de 
preços.
- Desembolsos Reais
Parcelas de pagamentos aos fornecedo 
res nas diversas moedas e convertidas para dólares nas 
respectivas datas de desembolsos.
GRAFICO 2
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Sobrepondo-se os gráficos 1 e 2 temos o Gráfico 3, 
que evidencia a tendência de se estar assegurando recursos 
em excesso, cuja razão principal atribuimos aos critérios 
adotados para elaboração da estimativa do valor contratado, 
que não considera o efeito da variação cambial.
GRÃFICO 3
GFÃFICO 3: Representação dos Gráficos
1 e 2 Sobrepostos
A desvalorização das moedas devidas aos fornece­
dores em relação ao dôlar e a defa^agem de tempo entre a 
previsão de desembolsos do empréstimo e os saques reais, 
conduzem a não utilização dos recursos previstos para rea­
justes de preços nos contratos de empréstimos.
2.3 Fase de Utilização do Empréstimo
No decorrer do período de utilização do empréstimo 
várias etapas deverão ser cumpridas, paralelamente à execu­
ção do projeto, para efetivação dos desembolsos. Dentre 
elas, iremos verificar que, basicamente, apenas os cronogra 
mas de execução dos projetos e a estimativa do montante de 
recursos contratados, estarão sob controle da empresa.
As demais etapas irão se constituir em risco para 
a tomadora que,não exerce nenhuma influência nos resulta­
dos.
-2.3.1 Definição das concorrências
Ao longo do período de utilização do emprés­
timo são definidas as concorrências e os respectivos desem­
bolsos, de conformidade com as necessidades do andamento do 
projeto. Além disso, as estimativas originais, elaboradas 
com aproximadamente um ano de antecedência da assinatura do 
empréstimo, eleva ainda mais a incidência da variação cam­
bial sobre o valor utilizado do empréstimo.
A predominância de moedas fracas nos resulta 
dos das concorrências, durante o período de disponibilidade 
dos recursos, concorrem significativamente para redução do 
valor utilizado do empréstimo, em face do efeito da varia­
ção cambial - desvalorização da moeda.
Observando-se esse fenômeno sob o ponto de
ponto de vista da empresa tomadora dos recursos, verifica- 
se que não se constitui vantagem a predominância de moe­
das fracas na composição dos resultados das concorrências, 
senão vejamos:
- Moedas fracas implicam em menor utilização dos recursos;
- Quanto menor a utilização dos recursos, maior serã o pa­
gamento da comissão de compromisso, que incide sobre o 
valor não utilizado do empréstimo;
- Caracterizando-se um excesso de recursos no fim do proje 
to, fica confirmado o pagamento adicional da comissão de 
compromisso ao longo do período de utilização do emprés-
.timo.
Observa-se, portanto, a existência de dois 
fatores, que ficam fora do controle da empresa, assumindo 
características aleatórias durante o período de utilização:
- Formação do quadro de fornecedores que dependem dos resul. 
tados das concorrências;
- Montante utilizado do empréstimo, que depende da variação 
cambial das moedas dos fornecedores.
Tais fatores exercem influências na taxa média 
efetiva de custo dos empréstimos.
2.3.2 Esquema de Desembolsos
Os contratos de fornecimentos vinculam os pa­
gamentos aos eventos de entrega dos equipamentos. Esses e- 
ventos obedecem ãs necessidades do desenvolvimento das obras 
de construção do projeto. Portanto, a cada contrato de for-
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de fornecimento, corresponde um esquema de desembolso do 
empréstimo para pagamento ao fornecedor. Por outro lado, 
a programação das contratações, também, está vinculada âs 
necessidades do andamento do projeto. Dessa fprma, os sa­
ques dos empréstimos são definidos durante o período de 
utilização e limitados às necessidades do andamento do 
projeto. Essa dependência influi no custo efetivo do em­
préstimo da seguinte forma:
- Um atraso no projeto implicará em menores saques iniciais , 
maior valor não utilizado do empréstimo, maior incidên­
cia da variação cambial e conseqüentemente maior pagamen­
to da comissão de compromisso.
- 0 efeito da comissão de compromisso no custo do emprésti­
mo torna-se mais significativo pelo fato de a taxa deseè 
encargo incidir sobre os saldos semestrais dos valores 
não utilizados, contados a partir da assinatura do contra 
to .
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2.3.3 Valor Utilizado do Empréstimo
Como vimos, o valor utilizado do empréstimo 
depende: do cronograma de execução do projeto; dos cronogra 
mas de desembolsos dos fornecedores; dos resultados das con 
corrências (em razão das moedas contratadas) e das varia­
ções cambiais dessas moedas em relação ao dólar, no período 
de disponibilidade dos recursos.
Geralmente esses fatores apresentam comporta­
mentos que levam à redução do valor utilizado, medidos em 
dó1ares americanos.
Considerando-se o critério adotado para esti­
mativa, iremos observar que o valor do empréstimo dificil­
mente será utilizado em sua totalidade. Já no primeiro ano 
de vigência do contrato esses efeitos poderão ser sentidos 
pelos tomadores, entretanto, dificilmente solicita-se o can 
celamerito do saldo antes da data prevista para o último sa­
que .
Freqüentemente as empresas quando se deparam 
com essa situação, ou seja, excesso' de recursos assegurados, 
avaliam as limitações do mercado financeiro e decidem por 
apresentar proposta ao banco para aplicação dos recursos ex 
cedentes do financiamento,- em novos projetos. Todavia, as 
normas dos bancos são rígidas em relação ã vinculação dos 
recursos assegurados a outros empréstimos, que não foram 
objeto de análise e avaliação.
As expectativas frustradas das empresas para 
utilização desses recursos excedentes, quase sempre
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induzem a prorrogaçoes dos prazos de uso do empréstimo 
acarretando custos adicionais da comissão de compromisso.
2'. 3.4 Prorrogação do Prazo de 
Utilização dos Recursos
A prorrogação do prazo de utilização dos em­
préstimos podem ocorrer por duas razões principais:
- O prazo de disponibilidade de uso dos recursos assegura­
dos do empréstimo não foi suficiente para o pagamento 
aos fornecedores, conforme previsto;
Os pagamentos aos fornecedores são efetuados 
dentro de um cronograma definido contratualmente, segun­
do os eventos de entrega dos equipamentos. Dependendo da 
época em que se verifica a' contratação, esse cronograma. 
poderá ultrapassar a data máxima de utilização concedida 
pelo banco.■
Nos contratos de fornecimento os dois últimos 
pagamentos (10% do valor do contrato), são retidos pela 
empresa a título de garantia de funcionamento dos equipa 
mentos e serão ressarcidos em aproximadamente dois anos 
após a última entrega. Para esses casos, os prazos conce 
didos pelos bancos para utilização dos recursos monstram 
-se insuficientes, obrigando as empresas a substituírem 
a retenção por carta de fiança bancária, para evitar 
prorrogações.
- Por atrasos verificados na execução dos projetos, os equi. 
pamentos não foram adquiridos dentro do prazo de utiliza 
ção concedido pelo banco.
Nesses casos a prorrogação do prazo de uso é inevi^  
tável para a empresa, que deverá encaminhar ao banco soli 
citação apresentando justificativas.
Relativamente â prática adotada pôlos bancos para 
dilatação do prazo de uso dos empréstimos, existe uma dife­
rença de tratamento tanto em relação aos prazos concedidos, 
quanto ao início da amortização do empréstimo.
- Prazos nos Empréstimos BID
Nos contratos assinados com o BID ficam definidos 
os prazos de disponibilidades dos recursos e as amortiza­
ções do empréstimo. Esses prazos constituem-se no prazo to 
tal do empréstimo. A planilha de amortizações será elabo­
rada quando do último saque, ocasião em que se definirá o 
montante do empréstimo.
Quando o BID concede a prorrogação do prazo de uti­
lização do empréstimo ocorre o seguinte:
. O prazo total do empréstimo permanece inalterado, aumen 
tando o período de disponibilidade dos recursos compen­
sado pela diminuição do período de amortizações. Dessa 
forma, o valor da amortização é calculado segundo a
relação* Vr -Vr-Sq (1)v a t , que ficará mantida ao longo da vi3.
gência do contrato.
(1) Vr&= Valor da Amortização
Vr.Sq = Valor total de saques 
t = Período de Amortização
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As conseqüências financeiras para a empresa toma 
dora são :
. Aumento do custo efetivo do empréstimo face ao pagamen 
to da comissão de compromisso, correspondente a prorro 
gação do prazo;
. A diminuição do prazo de amortização implica em um acrés 
cimo na parcela prevista inicialmente para amortização.
Em geral, para fins de análise, o projeto deverá 
estar concluído e gerando recursos no instante do iní­
cio das amortizações do empréstimo e num montante suf_i 
ciente para pelo menos cobrir as despesas decorrentes 
• de sua construção. Portanto, quando a data de entrada
em operação é adiada um acréscimo na amortização dentre 
outros fatores, contribuirá para prejudicar o equilí­
brio desejado.
— Prazos nos Empréstimos BIRD
Nos empréstimos assinados com o BIRD as consequên­
cias para a empresa refletem diretamente no aumento da 
taxa efetiva do custo financeiro, senão vejamos:
Nos contratos de financiamentos são definidos os 
prazos de disponibilidade dos recursos e o prazo das amor 
tizações com respectiva planilha, onde constam as datas e 
os valores correspondentes em dólares, calculados sobre 
o valor contratado. Com esse critério, o banco admite que 
o total do empréstimo será integralmente sacado e amorti­
zado em dólares americanos.
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O critério adotado pelo banco na concessão da pror 
rogação do prazo de uso é ó seguinte:
. 0 prazo total do empréstimo mantém-se constante, dila­
tando-se o período de disponibilidade dos recursos.
Como a planilha de amortização deverá ser cumprida 
no período de utilização, o efeito imediato é a modifica­
ção da relação, durante esse período de prorrogação:
, „ Vr.Sq TT VrE (2)de Vr = — r— ^  para Vr = —  .c i x . cL ua a
Para a empresa tomadora dos recursos, as consequen
cias em termos de custo podem ser representativas, pois,
além de se efetuar o pagamento da comissão de compromisso
sobre o valor não desembolsado, correspondente ao período
prorrogado, deverá iniciar a amortização do empréstimo,
durante a execução do projeto, agravado ainda pelo fato
de o montante não representar uma fração do valor realmen
te sacado até.o momento. Dessa maneira, poderá ocorrer em
determinadas situações, que as amortizações se aproximem
a ponto de igualar o montante sacado do empréstimo. Nesses
casos o empréstimo àssümirá características de um curto
prazo.
Em termos de equilíbrio econômico-financeiro do 
projeto, os efeitos são mais significativos que aqueles c.L 
tados no empréstimo BID, tendo em vista que as amortiza­
ções iniciam antes da conclusão do projeto.
(2) Vr = Valor da Amortização a
VrE = Valor do Empréstimo 
t = Período de Amortização
2.3.5 Formação da Dívida
Paralelamente â efetivação dos pagamentos aos 
fornecedores, ocorre a formação da dívida representada pela 
cesta de moedas, sob a qual incidirão os juros e se proces­
sarão as amortizações.
Esse processo de substituição de moedas envol 
ve basicamente três etapas a saber:
- Contratação de Recursos - Moeda dõlar
- Contratação de Fornecedores - Várias Moedas
- Dívida da empresa junto aos Bancos - Várias Moedas
Avaliando essa substituição de moedas, sob o 
enfoque da empresa tomadora, observa-se que as vantagens 
por ventura existentes nas contratações de fornecimentos em 
moeda nacional, serão anuladas pela composição da dívida, 
cuja totalidade será composta de moedas mais fortes que o 
cruzeiro. Assim a empresa estará assumindo o risco da ele­
vação do custo do empréstimo em conseqüência de possíveis 
variações positivas dessas moedas em relação ao dõlar duran 
te todo o período do contrato.
Ê importante observar que os recursos dos ban 
cos são captados principalmente através do lançamento de 
bônus no mercado internacional, cujas disponibilidades são 
procedentes de países desenvolvidos.
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2.3.6 Outros Custos Indiretos
Nas seções anteriores abordamos os custos 
que afetam a taxa efetiva do empréstimo e se apresentam im 
plíeitos quando da assinatura do contrato, ou seja, aque­
les custos que ocorrem em função de fatores ligados com a 
sistamãtica operacional ou aleatórios para a empresa, co­
mo a variação cambial, por exemplo.
Nesta seção, classificamos como outros cus^ 
tos indiretos aqueles relativos às atividades administrati 
vas necessárias ao cumprimento de exigências para o acom­
panhamento e controle do projeto.
As despesas decorrentes da manutenção de uma 
estrutura administrativa não são controladas ou avaliadas 
de forma específica, visto que as atividades geralmente es 
tão distribuídas por diversos setores da empresa.
O levantamento desses custos implica um tra­
balho de observação e avaliação durante todo período de 
utilização de um empréstimo, que levariam de três a quatro 
anos. Além disso, deveria ser estendido para mais de uma 
empresa, face as características administrativas peculi-
tfès.“ ’
Dessa forma, resolvemos apenas citá-las como 
reconhecimento de sua existência e sua importância nos cus­
tos do empréstimo, tendo em vista os compromissos assumidos 
contratualmente, a saber:
. Emissão de relatórios periódicos;
. Controle financeiro da utilização do empréstimo e da com 
posição da dívida;
. Registro e controle contábil dos projetos dentro das exi­
gências do banco;
..Tódos os custos envolvidos com o lançamento e aprovação;
das concorrências internacionais;
. Inspeções físicas das obras com representantes dos bancos 
. Contratação de Auditores Independentes;
. Contratação de Consultores;
Trata-se de um custo que assume características 
variáveis em função da complexidade do projeto e da estru­
tura da empresa.
2.3.7 Previsões e Projeções Econômico- 
Financeiras
0 conhecimento da sistemática operacional e 
os seus efeitos serão de grande valia para a empresa nas 
suas projeções econômico-financeiras, bem como para avali­
ação da viabilidade do projeto.
Na seção anterior, verificamos que:
. A dívida ê composta de várias moedas com predominância 
daquelas cuja valorização apresenta tendência positiva 
em relação ao dõlar;
. Durante o período de utilização dos recursos há incidên­
cia de fatores, fora do controle da .empresa, que contri­
buem para ocorrências de discrepâncias em relação aos va 
lores estimados.
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As previsões estarão mais próximas dos valores 
reais, â medida em que se considera o grau de influência dos 
fatores aleatórios no custo dos empréstimos. No capítulo 
quatro apresentamos um modelo para estimativa do valor 
dos empréstimos, que poderá ser aplicado nas projeções 
financeiras dos encargos do empréstimo BID ou BIRD, com 
vantagens em relação à metodologia adotada atualmente.
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2.4 Fase de Amortização do Empréstimo
Ao longo do período de amortização do empréstimo, 
que varia entre doze à quinze anos, aproximadamente, o efei^  
to cambial das diversas moedas componentes da dívida, repre 
sentará o principal fator de risco para o tomador dos recur 
sos.
No presente trabalho, estudamos detalhadamente as 
fases de estimativa e de utilização do empréstimo. A fase 
de amortização ficou restrita âs colocações de ordem teóri­
ca, tendo em vista as disponibilidades de dados. Todavia, 
destacamos aspectos relevantes que poderão ser abordados em 
um estudo baseado em simulação dos eventos que ficam fora 
do controle da empresa.
As moedas componentes da dívida são definidas exclu 
sivamente a critério dos bancos. Além disso, nesta composi­
ção não poderá constar moeda da nacionalidade do tomador, 
quase sempre moedas fracas. Haverá portanto, uma tendência 
predominante de moedas que apresentam historicamente valo'ri_ 
zações acima da moeda do tomador.
(
2.4.1 Empréstimo -BID
A dívida da empresa, correspondente às várias 
moedas definidas pelo banco, será amortizada segundo o sis­
tema de amortização constante. Dessa forma, o banco apre­
senta à empresa, tantas planilhas quantas forem as moedas 
componentes da cesta.
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A cada vencimento a empresa terâ que efetuar os 
pagamentos da amortização e dos juros em cada uma das moe­
das. Como podemos observar,a variação cambial da composição 
da cesta constituir-se-ã em fator de Visco ao longo do pe­
ríodo. Tratando-se de um período relativamente longo, torna 
-se difícil qualquer previsão, todavia, podemos afirmar que 
a composição da cesta de moedas somente será favorável para 
o tomador, quando houver predominância de moedas que se des­
valorizem em relação ao dólar. Uma avaliação do grau de ocor 
rência poderá ser estimado através de simulação.
Quanto ao cálculo dos juros é importante obser­
var que a taxa fixada nominalmente em dólar, será aplicada 
sobre os saldos devedores das diversas moedas, independente 
de sua variação em relação ao dólar. Essa prática poderá 
contribuir para elevação da taxa efetiva do empréstimo»
2.4.2 Empréstimo - BIRD
O esquema de amortizações é parte integrante do 
contrato de empréstimo, basea-se no valor assegurado em dó­
lares.
Independentemente do valor utilizado do emprés­
timo, no final do período de carência, o tomador deverá ini^  
ciar as amortizações segundo a planilha contratual.
Quando ocorrer o último saque do empréstimo, o 
banco refaz o esquema de amortizações com base
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no saldo devedor („valor utilizado - Amortizaçoes) , avaliado 
em dólares. Tem-se assim, o valor da dívida representada pe 
la "cesta dé moedas" e pela planilha, com base no valor uti 
lizado, ambas não equivalentes.
A sistemática adotada para controle do saldo deve 
dor é a seguinte:
. No vencimento há a obrigatoriedade do pagamento da parce­
la em dólares, conforme planilha constante do contrato.
Nessa oportunidade, o banco determina quais as mo 
edas da cesta que serão amortizadas. Seus valores respecti 
vos serão definidos pela taxa de cambio (atualmente o ban 
co aplica o fator de reavaliação que corresponde a uma 
taxa de variação do "Pool de moedas").
Além dos riscos citados, relativos ao empréstimo 
do BID, as características do procedimento adotado para as 
amortizações apresentam as seguintes conseqüências, avalia­
das sob as três hipóteses a seguir:
Hipótese 1 - As moedas da cesta sofrem variações negativas 
em relação ao dólar
Nesse caso, o saldo devedor corresponden­
te âs moedas da cesta,avaliados em dólares de determinada 
época, será inferior ao saldo constante da planilha de amor 
tizações. Mantida a mesma tendência até o final do período, 
o saldo da cesta de moedas será igual a zero, enquanto que 
a planilha apresentará saldo a amortizar.
Hipótese 2 As Moedas da cesta valorizam-se efti relaçao 
ao dólar
Ao contrário da hipótese anterior, a dí­
vida representada pelas moedas da cesta, apresentará saldo 
devedor positivo no final do período de amortizações, en­
quanto que o saldo devedor da planilha estaria reduzido a 
zero.
Não dispúnhamos de contratos BID/BIRD to 
talmente liquidados, que nos permitissem uma avaliação do 
posicionamento empresa-banco com relação,por exemplo, ao 
saldo devedor a ser pago numa possível liquidação anteci­
pada da dívida ou no final do período.
Hipótese 3 - O saldo devedor da cesta poderá ser equiva­
lente ao valor em dólares da planilha
Em condições normais, essa hipótese se­
ria praticamente inviável. Todavia, considerando-se que a 
escolha das moedas da cesta a serem amortizadas ao longo 
do período, é definida unilateralmente pelo banco, será 
possível direcionar os saldos de forma a mantê-los proxi- 
mos da equivalência desejada. '
Outro aspecto importante que deverá ser 
considerado é o fato de que as decisões do: banco relativa­
mente âs moedas escolhidas para liquidação em determinado 
vencimento, não se constitui, necessariamente,na melhor al­
ternativa para a empresa tomadora.
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Para empréstimos do tipo BID e BIRD com as me£ 
mas características dos assinados com empresas do setor de 
energia elétrica, é recomendável que o tomador mantenha 
além do acompanhamento contábil-financeiro dos projetos fi­
nanciados, um sistema a nível gerencial que permita a toma­
da de decisão com objetivo de reduzir ao mínimo os custos 
financeiros incorridos.
Esse sistema tornar-se-ã necessário durante o 
período de contratação é utilização do empréstimo. Não obs­
tante os fatores aleatórios envolvidos, o tomador terá al­
gum poder de decisão principalmente no que se refere aos 
seguintes aspectos que afetam os custos:
- Estimativa do valor do empréstimo;
- Revisão das estimativas iniciais para o cancelamento ime­
diato dos prováveis recursos não utilizados;
- Manutenção dos saques do empréstimo dentro das previsões 
iniciais;
- Compatibilização da execução física das obras com os pra­
zos d.e carência estabelecidos contratualmente.
0 modelo apresentado no capítulo IV, calcula os 
valores prováveis de desembolsos do empréstimo baseado em 
fatores aleatórios influentes no processo de liberação dos 
recursos, cujo objetivo é a contratação de recursos compatí 
veie com as reais necessidades. Permitirá também atualizar 
as estimativas â medida em que são conhecidos os vencedores 
das concorrências.
2.5 Comentários Gerais
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Sugerimos que o valor do empréstimo admita va­
riações positivas e que modificações sejam introduzidas no 
critério da cobrança da comissão de compromisso de modo a 
ser aplicada sobre os montantes dos fornecimentos contrata­
dos .
Relativamente aos saques do empréstimo, apre­
sentamos os gráficos 4 e 5 como modelo de controle, permitin 
do avaliar a performance do projeto através da comparação 
entre a estimativa inicial e os desembolsos reais. Nossas 
observações sugerem que o ideal de utilização do empréstimo 
é a compatilização do prazo de carência com o encerramento 
do projeto e respectivos desembolsos. Essa meta exigirá 
constante acompanhamento físico-financeiro do projeto e ne­
gociações com as fontes de recursos locais e órgãos contro­
ladores para evitar prováveis atrasos, além de exigir conta 
tos junto aos bancos no sentido de estender os prazos de 
carência usualmente concedidos para esse tipo de empréstimo.
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Previsão acumulada de desembolsos
US$ mil
Desembolsos reais acumulados
_i--------------1------------ - t
Utilização
Contratual
Prorro-
Período de Amortizações
Carência
Prazo do Empréstimo Contratado
SEMESTRES
GRÃFICO 4 - Modelo Teórico dos 
Emoréstimos ~ BID
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GRÁFICO 5 - Modelo Teórico dos 
Empréstimos - BIRD
í
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NOTAS EXPLICATIVAS 
Gráficos 4 e 5
Os gráficos registram o comportamento provável 
de empréstimos do tipo BID e BIRD, através da comparação entre 
os desembolsos acumulados previstos na época das negociações do 
empréstimo e os saques reais, representados em US$mil no eixo 
das ordenadas.
No eixo das abcissas consta o prazo do emprésti- 
mo subdividido em períodos de carência, de utilização, de pror­
rogação e de amortizações, representados em semestres.
Período de Carência; Neste período não há amortizações do em-
p r é s t i m o .
P e r í o d o d e U t i l i z a ç ã o  do  E m p r é s t i m o :  P r a z o  d e  s a q u e s  d o s  r e c u r ­
s o s  a s s e g u r a d o s .
P e r í o d o d e P r o r r o g a ç ã o :  E x t e n s ã o  d o  p r a z o  d e  u t i l i z a ç ã o  d o  em ­
p r é s t i m o .
P e r í o d o d e A m o r t i z a ç õ e s :  P r a z o  f i x a d o  p a r a  l i q u i d a ç ã o  d a  d í v i d a
do Empréstimo.
A,s áreas assinaladas nos gráficos representam:
A e c - Saldos de recursos não utilizados do empréstimo, previ£ 
tos quando da estimativa inicial;
D - Representa saldos de recursos não utilizados em razão da de ' 
fazagem entre os saques reais e a estimativa inicial;
A e B - Representa saldos de lecursos não .utilizados durante o 
período de uso do empréstimo, que será cancelado;
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B - Representa saldos de recursos não utilizados durante 
o período de prorrogação;
A - Representa saldo de recursos não utilizados durante o 
período de uso contratual;
C - Representa saldos não utilizados, que serviriam de ba­
se para o cálculo da comissão de compromisso, no caso 
de os saques reais se comportarem como previstos.
Observa-se as seguintes diferenças entre os 
gráficos apresentados:
GRÃFICO 4 ~ BID:
O valor utilizado do empréstimo (dívida 
representada em dólares), não ê amortizada no período de 
utilização do empréstimo, inclusive durante a prorrogação.
GRÃFICO 5 - BIRD:
Os pagamentos das parcelas de amortizações 
(fixadas contratualmente com base no valor dos recursos 
assegurados), são efetuados pelo tomador ao Banco durante 
o período de utilização do empréstimo, inclusive durante 
a prorrogação.
Decorridos o período de saques dos recur­
sos, nova planilha de pagamento é elaborada com base na dí­
vida medida em dólares (valor utilizado do empréstimo).
*
III - ANÃLISE E AVALIAÇÃO DE CONTRATOS ASSINADOS ENTRE 
EMPRESA DO SETOR ELÉTRICO E OS BANCOS BID E BIRD
3 - ANÃLISE E AVALIAÇÃO DE CONTRATOS ASSINADOS
' COM OS BANCOS BID E BIRD
3.1 INTRODUÇÃO
Neste capítulo, iremos estudar quatro contratos 
de empréstimo assinados com empresa do setor de energia 
elétrica, obedecendo a sistemática abaixo descrita: 
a- Levantamento dos Dados - Formulário 
b- Registro Gráfico dos Dados Observados
c- Avaliação da Taxa Média Efetiva de Custo do Empréstimo 
■ durante o período de utilização dos recursos através 
do método da taxa interna de retorno 
d- Comentários
O estudo será conduzido através de uma abordagem 
a nível gerencial. Destacamos as principais ocorrências re 
gistradas durante o período de utilização dos recursos dos 
empréstimos, tendo em vista que os contratos analisados 
ainda se encontram em fase de amortização. Assim,, o cálcu­
lo da taxa média efetiva de custo do empréstimo,foi elabora 
do com a restrição imposta pela premissa de que o emprésti­
mo será liquidado no fim do período de utilização dos recur 
sos. Todavia, esse resultado poderá ser considerado como 
representativo da taxa média de custo do empréstimo durante 
o período de utilização dos recursos, refletindo todos os 
aspectos ligados âs exigências contratuais e operacionais, 
bem como a performance do projeto em termos de cumprimento 
dos cronogramas e da estimativa do montante contratado.
3,2 EMPRÉSTIMO BIRD - I
---
Financiador: BIRD Contrato: j
Inicio das
Negociações: 30/12/75 Data Assinatura: 23/2/77
ENCARGOS DO EMPRÉSTIMO IJS$ mil
Descrição Previsão Real
Montante Utilizado 82.000 70.419
Juros 8.7% a.a. 1
Comissão Compromisso 0.75% a.a. j 10.10% a.a.
Disponibilidade 22/4/77 à 31/12/81 até 31/12/83
Carência até 1/12/80 até 31/12/80
Moeda de Pagamento Diversas Diversas
Planilha Amortizações
26xUS$3.035 após 01/12/80 78.910 -
lxUs$3.090 em 01/12/93 3.090 -
Planilha Amortizações
7xUS$3.035 de 12/80 â 12/83. 21.245
19xUS$2.456.5 até 1/6/9 3 46.673.5 -
lxUS$2.500.3 em 1/12/93 2.500.3 -
OBJETO DO CONTRATO
^ _ EquiptÇ Consult. Treinam. Sem Dest. Total
Previsão
Real
Saldo
54.500
65.742
1.000
377
4.300
4.300
22.200
0
82.000
70.419
11.242 623 0 -22.200 - 11.581
Desembolsos Serviço da Divida Fluxo
Prev. Real Juros C .Comp. Amort Total Líquido
1977 19Sem 
29Sem
1978 lÇSem 
29Sem
1979 l9Sem 
29Sem
1980 lÇSem 
29Sem
1981 l9Sem 
29Sem
1982 l9Sem 
29Sem
1983 l9Sem 
29Sem
10.500
4.500
12.000
7.000
15.000
7.000
15.000
7.000 
'2.000
2.000 
0
0
0
0
0
6.631
9.716
13.351
5.512
2.557
8.443
8.692
5.650
2.777
2.370
2.198
2.503
19
0
53
462
933
1.454
1.329
1.877
2.438
2.213
2.470
2.132
1.947
2.248
2.003
63 
303 
270 
234 
185 
172 
157 
12 7 
95 
78 
67 
58 
46 
43
0
0
0
0
0
0
0
3.035
3.035
3.035
3.035
3.035
3.035
3.0 35
63 
356 
732 
1.167 
1.639 
1.501 
2.034 
5.600 
5.343 
5.583 
5.234 
5.040 
5. 329 
5.081
-63 
6.275 
8.984 
12.184 
3.873 
1.056 
6.409 
3.092 
307 
-2.806 
-2.864 
-2.842 
-2.826 
-5.062
B2.000 70.419 21.559 1.89 8 !1.2 45 Î4.702 25.717 
... J
QUADRO li Levantamentos do Pados
USÍ KIL
GRAFICO 6: EMPRÉSTIMO BIRD - I
Acompanhamento e Controle
FLUXO FATOR DE REAVALIAÇÃO VALOR ATUAL
LlQUIDO 5%a.s. . 4.8%a.s. 5 % a . s 4.8%as
1977
l9Sem -63 1.00000 1.00000 -63 "63
29Sem 6.275 0.95238 0.95420 5.976 5.988
1978
l9Sem 8.984 0.90703 0.91049 8.149 8.180
29Sem 12.184 0.86384 0.86879 10.525 10.585
1979
l9Sem 3.873 0.82270 0.32900 3.186 3.211
29Sem 1.056 0.78353 0.79103 827 835
1980
l9Sem 6.409 0.74622 0.75480 4.783 4.838
29Sem 3.092 0.71068 0.72023 2.197 2.227
1981
l9Sem 307 0.67684 0.68724 208 211
29Sem -2.806 0.64461 0.65577 -1.809 -1-840
1982
l9Sem -2.86 4 0.61391 0.62573 -1.758 -1.792
29Sem -2.842 0.58468 0.59707 -1.662 -1.697
1983
l9Sem -2.826 0.556 83 0.56972 -1.574 -1.610
29Sem -5.062
-49.174
0.53032 0.54363 -28.762
223
-29.484
-411
Interpolação:
.048 - .05 = - .002 -.002 -634
-411 + (-223) = -634 x -223 x= .000703, assin
1.05 - .00073 = 1.0/493 = 4.93%a_s. logo, 1.04932 = 10.10%a.< .
_____:_________________ :______________________... J
QUADRO 2: Calculo da Taxa Média Efetiva de Custo 
Durante a Utilização do Empréstimo
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d - Comentários
- Avaliação Gráfica 
. Estimativa:
Confrontando-se a curva de desembolsos esti­
mada com a real, observa-se que alem de não se atingir o va 
lor estimado, houve a necessidade de prorrogação do prazo 
de saques do contrato, Esse fato poderá caracterizar as se­
guintes ocorrências: Atraso no cronograma de execução do 
projeto e/ou estimativa em excesso do valor contratado.
0 valor estimado até o segundo semestre de 
19 79 somente foi atingido em dezembro de 19 83, ou seja, 
quatro anos apõs. Essa defasagem apresentou-se com maior 
intensidade a partir do primeiro semestre de 19 81,
O saldo de recursos não utilizado do emprés . 
timo, no montante de US$ 11.5 81 mil foi cancelado em dezem 
bro de 1983. A comissão de compromisso (0,75% a.a.) paga 
pela tomadora, incidiu sobre o valor cancelado ao longo de 
todo o período de utilização dos recursos (abril-77 a dez 
-83) .
Assim, verificamos que dos US$ 1,89 8 mil 
pagos ao BIRD, a título de comissão de compromisso, US$
US$ 564,6 mil aproximadamente, representou um custo adicio 
nal para a empresa em razão das condições contratuais de 
crédito, conforme abaixo demonstrado:
US$11.581mil x(C,0075 x 6,5 anos = 0,04875) = US$564,6 mil
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. Período de Utilização. Contratual:
Findo o prazo de utilização contratual, 
o montante dos saques representava apenas 77% do total do 
empréstimo. O projeto não estava concluído, razão pela qual 
tornou-se necessário a prorrogação do prazo de saques. A 
extensão do prazo de uso dos recursos foi concedida por 
mais dois anos e durante esse período foram desembolsados 
apena 9%, totalizando no final do prazo de utilização 
86% sobre o valor do empréstimo, cancelando-se 14%.
-  C o n s e q u ê n c i a s  d a  n ã o  u t i l i z a ç ã o  d o s  
R e c u r s o s  d u r a n t e  a  c a r ê n c i a
- Como vimos no capítulo anterior, o prazo
de carência concedido pelo BIRD não está vinculado â matura 
ção do projeto. Nesse caso particular, observamos que com o 
início das amortizações, aumentavam as necessidades de recur 
sos para o projeto, que ainda se encontrava em execução. A 
título de ilustração, apresentamos abaixo uma breve avalia­
ção das consequências econômico-financeira para o projeto, 
no período 1980/83, quando decidiu-se pela prorrogação do 
empréstimo.
"-—- ^ A n o  
Descrição'^'— — 19 80 1981 19 82 19 83 Total
RECEBIMENTOS - 8.427 4.568 2.522 15.517
DESEMBOLSOS 5.600 19.353 14.842 12.932 52.727
Equipamentos - 8.427 4.568 2.522 15.517
Amortizações 3.035 6 .070 6.070 6.070 21.245
Encargos 2.565 4.856 4.204 4.340 15.965
FLUXO LÍQUIDO (5.600)10.926) (10.274) (10.410) (37.210)
ACUMULADO (5.600)(16.526)(26.800)(37.210) -
QUADRO 3i FLUXO DE CAIXA
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Os fluxos líquidos negativos de caixa a- 
presentados, geraram mais encargos, pois, certamente deram 
origem à contração de novos empréstimos, comprometendo ain 
da mãis o retorno do projeto para o futuro, provocando in­
clusive desequilíbrio na estrutura econômico-financeira da 
empresa.
-  T a x a  M é d ia  E f e t i v a  d e  C u s t o : D u r a n t e  a  U t i l i z a ç ã o  
do E m p r é s t im o
A taxa resultante de 4.9 3% a.s., equiva­
lente a 10.10% a.a., comparada com a taxa nominal do contra 
to, 8.7% a.a. + o.75% a.a., nos induz a concluir que os as­
pectos operacionais, principalmente o superdimensionamento 
do valor do contrato e o atraso nos cronogramas referidos 
no capítulo II, contribuiram para elevação da taxa de encar 
gos constante do contrato, particularmente, no período de 
utilização dos recursos.
•%
3.3 EMPRfiSTIMO BIRD
•
Financiador: BIRD Contrato: II
Início das
Negociações: 05/79 Data Assinatura: 6/10/80
ENCARGOS DO EMPRÉSTIMO
Descrição Previsão Real
Montante Utilizado 125.000
Juros 8.25% a.a. 'l
32.25% a.a.
Comissão Compromisso 0.75% a.a. J
Disponibilidade 6/10/80 ã 31/12/84
Carência até 15/0 3/84
Moeda de Pagamento Diversas
Planilha Amortizações
23xUS$5.210 início 13/3/84 119.830
lxUS$5-170 em 15/9/95 5.170
Planilha Amortizações
OBJETO DO CONTRATO
--- Equipt9 Consult. Treinam. Sem Dest. Total
Previsão 94.900 900 1.200 28.000 125.000
Real 22.214 52 ' 202 10.000 32 .468
Saldo -72.686 -848 -998 -18.000 -92.532
— ...
Desembolsos. Serviço da Dívida Fluxo
Prev. Real Juros C .Comp. Amort Total Líquido
1980 29Sem 0 0 0 219 0 219 -219
1981 l9Sem 4.000 0 0 260 0 260 -260
29Sem 13.000 0 0 469 0 469. -.469
1982 l9Sem 18.000 468 0 468 0 468
29Sem 30.000 3.16 8 20 467 0 487 2.681
1983 l9Sem 19.000 3.733 114 458 0 572 3.161
29Sem 28.000 L2.190 258 443 0 701 11.489
1984 l9Sem 7.000 L0.800 779 390 5.186 6.355 4.445
29Sem 6.000 2.109 1.826 348 ' 5.210 7. 384 -5.2 75
« L25.000 32 . 468 2 .997 3.522 10.396 16.915 15 .553
QUADRO «: Levantamentos de Dados
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US$ PIL
GRXFICO 7: EMPRÊSTIMO BIRD - II
Acorapanhamento e Contrôle
SEMESTRES
FLUXO FATOR DE REAVALIAÇÃO VALOR ATUAL
LlQUIDO 15%a.s. 14.5%a.s . 15%a .s 14 .5%as,
1980
29Sem -219 1.00000 1.00000 -219 -219
1981
lÇSem -.260 ' 0.86956 0.87336 -226 -227
29Sem -469 0.75614 0.76276 -355 -358
1982
lÇSem’ 0 0.65752 0.66617 0 0
2<?Sem 2.681 0.57175 0.58181 1.533 1.560
1983
19Sem 3.161 0.49718 0.50813 1.572 1.606
29Sem 11.489 0.43233 0.44378 4.967 5.100
1984
19Seir. 4.445 0.37594 0.38758 1.671 1.723
29Sen -5.275
-22.072
0.32690
0.32690
0.33850
0.33850
-8.939
+4
-9.257
-72
Assim, TIR=15%a.s. equivalente a 32.25%a.a.
, ______
QUADRO 5: Cálculo da Taxa Media Efetiva de Custo 
Durante a Utilização do Empréstimo
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d - Comentários
-  A v a l i a ç ã o  G r á f i c a
A defasagem entre a curva de desembolso real 
e estimada, denota uma anormalidade no andamento do proje­
to, visto que durante o período de utilização do emprésti­
mo, foram sacados apenas 18% do valor estimado. O projeto 
ainda está em fase de execução, devendo.por conseguinte(exi 
gir prorrogação do prazo de uso dos recursos.
A incidência da comissão de compromisso so­
bre os US$92.531 mil durante os quatros anos, equivale a 
um custo adicional de US$2.776 mil durante o período de u- 
tilização do empréstimo, em face do atraso nos cronogramas.
-  P r o r r o g a ç ã o  do  E m p r é s t i m o ;
0 prazo de utilização dos recursos deverá 
ser prorrogado em face do atraso no andamento do projeto, 
entretanto, o valor a ser desembolsado possivelmente não se 
rá totalmente utilizado. Torna-se necessário uma reavalia­
ção da estimativa do empréstimo, com vista a redução do 
valor assegurado ao mínimo necessário, caso contrário, o 
custo do empréstimo ficará ainda mais onerado, em face da ' 
comissão de compromisso e do valor das amortizações.a .serem 
calculadas, durante o período de prorrogação, com base no 
valor contratado, elevando assim, a taxa média de custo do 
empréstimo.
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Taxa Media Efetiva de Custo Durante a 
Ut i li z ação do' Empré st imo
0 resultado do cálculo da taxa média efeti­
va de custo durante a utilização, do empréstimo, avaliada 
em 15.00% a.s., equivalente a 32,25% a,a., reflete a per­
formance, até certo ponto,negativa do Projeto, relatiyamen 
te ao. contrato de empréstimo, conforme demonstrado na ava 
liação gráfica.
fm— -.— ..... .
Financiador: BID Contrato: 111
Inicio das
Negociações: 6/74 ‘ Data Assinatura: 11/12/75
EN CARGOS DO EMPRÉSTIMO Us$mil
f .... . 1 - .. -~z— ---- -
• Descrição Previsão Real
Montante Utilizado 64.000 39.426
Juros
Insp. e Vigilancia 
Comissão Compromisso
8% a.a.
I%*c“ 15.56% a.a. 
1.25% a.a.
Disponibilidade 5/76 à 5/79 5/80
Carência • ' 5/76 à 5/79 5/76 â 5/80
Moeda de Pagamento Diversas Diversas
Planilha Amortizações
Em 30 prestações semestrais consecutivas
sendo a la. em 24/5/81 e última em 24/11/95
Planilha Amortizações
Foram apresentadas 
cinco planilhas correspon
dentes às moedas liberadas
OBJETO DO CONTRATO
EquiptÇ Juros Desp.Banc Sem Dest. Total
Previsão 33.500 10.640 0 19.860 64.000
Real 29.956 9.273 197 0 39.426
Saldo -3.544 -1.367 .197 -19.860 -24.574
Desembolsos Serviço da Dívida Fluxo
Prev. Real Juros C.Comp. Dütros íncar. Total Líquido
1976 lÇSem 521 0 0 0 0 0 0
29Sem 521 164 0 630 40 670 -506
1977 l9Sem 4.994 868 15 394 84 493 375
29Sem 4.995 515 63 394 83 540 -25
1978 l9Sem 7.912 1.618 93 383 88 564 1.054
29Sem 7.911 5.124 184 378 106 668 4.456
1979 l9Sem 11.295 2.547 401 341 93 835 1.712
29Sem 11.295 6.640 501 311 113 925 5.715
19 80 l9Sem 7.278 6.932 799 279 115 1.193 5.739
29Sem 7.278 3.962 1.0 80 234 60 1.374 2.588
1981 l9Sem 0 4.505 1. 364 64 23 1.451 3.054
29Sem 0 2.769 1.174 0 14 1.188 1.581
1982 l9Sem 0 1.791 1.452 20 18 1.490 301
29Sem 0 1.991 1.507 0 0 1.507 4 84
64.000 39.426 8.633 3.428 837 12.898 26.528
QUADRO 6: Levantamentos do Dados
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us$ 
64.000
mil
42,000
39.426
38.149
28.370 -
VALOR CONTRATADO
SAÍDO CANCELADO - US$ 22.000 mil
ESTIMATIVA ATUALIZADA
SALDO CANCELADO - US$ 2.574 mil
. : " I
SAQUES DURANTE A PRORROGAÇÃO 
r. US$ 9.779 mil
/ v v SEMESTRES
1976 1977 1978 1977 1978 1979 1980 19 9 5
Período de Utilização Contratual} I(Prorrogacio Período de Amortizações J
GRÁFICO 8: EMPRÉSTIMO BID - Ilr
Acompanhamento e Controle
3 . 4  EMPRÉSTIMO BID - III
FLUXO
LlOUIDO
FATOR DE REAVALIAÇÃO
..—  1 ■ ---- ---  ->
VALOR ATUAL
7.5% a.s. 6.5 a.s. 7.5%a.. s o .5%a.s
1976
29Sem -506 1.00000 1.00000 -506 -506
1977
lÇSem. 375 0.93023 0.93897 349 352
29Sem -25 0.86533 0.88166 -22 -22
1978
lÇSem 1.054 0.80496 0.82785 848 873
29Sem 4 .456 0.74880 0.77732 3.337 3.464
1979
l9Sem 1.712 0.69656 0.72988 1.193 1.250
29Sem 5.715 0.64796 . 0.68533 3.703 3.917
1980
l9Sem 5.739 0.60275 0.64351 3.459 3.693
29Sem 2.588 0.56070. 0„60423 1.451 1.564
1981
l9Sem 3.054 0.52158 0.56735 1.593 1.733
29Sem 1.581 0.48519 •0.53273 76 7 842
1982 -
l9Sem 301 0.45134 0.50021 136 151
29Sem 484 0.41985 0.46968 203 227
-39.426 0.41985 0.46968 -16.553 -18.518
" "
-42 -980
Assim, a TIR anual será igual a ( 1 . 0 7 5 ) ou seja: 15.56%
W . . . . ______________
•
- . .. J
QUADRO 7: Cálculo da Taxa Média Efetiva de Custo 
Durante a Utilização do Empréstimo
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d - Comentários
- Avaliação Gráfica 
. Estimativa:
Confrontando-se a curva de desembolsos esti­
mada com a real, observa-se que além de não se atingir o va 
lor estimado, o empréstimo foi prorrogado por um ano e meio.
O valor estimado para desembolsos até o se­
gundo semestre de 1979, somente foi atingido no primeiro se 
mestre de 1982, ou seja, três anos após.
O saldo de recursos não utilizado do emprés­
timo, no montante de US$24,574 mil foi cancelado da seguinte 
forma:.
US$22T000 mil em 31/12/80 
US$ 1,209 mil em 19/02/82 
US$ lr365 mil em 30/12/82
Sobre esses valores foi aplicada a taxa de 
comissão de compromisso, resultando no pagamento de 
US$1,4 31.5 mil, ou seja:
US$24f574 milx(0.0125x4.5anos=0.05625)= US$1,382.3 mil 
US$ lf362 milx(0,0125x2.0anos=0.025) = US$ 34.1. mil 
US$ 1,209 milx(0.0125x1.Oano =0.0125) = US$ 15.1 mil
Observa-se assim, que dos US$3.428 mil, pa­
gos a título de comissão de compromisso, US$lf431 mil 
corresponde a um custo adicional para a empresa, em razão 
do superdimensionamento do valor contratado.
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. Perxodo.de Utilização Contratual:
Findo o prazo de utilização contratual/ o 
montante dos saques representava apenas 44% do total do em 
préstimo. Como o projeto não estava concluido^tornou-se 
necessário a prorrogação do prazo de uso do empréstimo. Es[ 
se prazo foi estendido por mais dois anos sacando-se do em 
préstimo mais 17% que totalizou 61% do valor estimado. O 
atraso ocorrido nos saques durante o período de utilização 
representou custo adicional para a empresa.
É importante ressaltar como fato positivo o 
cancelamento de US$22,000 mil no final do período de utiM 
zação contratual, fato que evitou maior incidência do cus­
to da comissão de compromisso durante a prorrogação.
- Taxa Média Efetiva de Custo Durante a 
Utilização do Empréstimo
A taxa resultante de 7.50% a.s., equivalen 
te a 15.56% a.a., foi significativamente superior â taxa 
nominal contratada.
Tal como ocorreu no empréstimo BIRD - I, o 
atraso do cronograma de saques e o superdimensionamento do 
empréstimo, foram os maiores responsáveis pela elevação da 
taxa média efetiva do empréstimo, agravado pelo fato de nos 
empréstimos BID, a taxa de comissão de compromisso ser su­
perior àquela cobrada pelo BIRD.
3.5 EMPRÉSTIMO BID - IV
--
Financiador: BID Contrato: IV
Início das
Negociaçoes: 6/77 Data Assinatura: 6/7/78
ENCARGOS DO EMPRÉSTIMO US$mil
Descrição Previsão Real
Montante Utilizado '77.500 44.951
Juros _ 7.5% a.a. 
Insp.Vigilância 1.0% 
Coinissao Compromisso 1.25% a.a.
10.05% a.a.
Disponibilidade 6/7/78 á 6/7/83
Carência - 6/7/78 à 6/7/83
Moeda de Pagamento Diversas
Planilha Amortizações
Em 29 prestações semestrais consecutivas
sendo a la. em 24/11/83 e a última em 24/11/98
Planilha Amortizaçoes
OBJETO DO CONTRATO
EquiptÇ Encargos Sem Dest, Total
Previsão 57.157 775 19.568 - 77.500
Real 41.278 3.673 ' 0 - 44.951
Saldo -15.879 2.898 -19.568 - 32.549
Desembolsos Serviço da Dívida Fluxo
Prev. Real Juros C .Comp.Dutros2ncar. Total Líquido
1978 l9Sem 1.391. 0 0 0 0 0 0
29Sem 1.392 0 0 313 52 365 -365
1979 lÇSem 8.018 3.725 0 329 16 345 3.380
29Sem 8.018 6.713 0 484 81 565 6.148
1980 l9Sem 14.737 3.332 386 430 66 882 2.450
29Sem 14.738 9.670 445 395 144 984 8.6 86
1981 l9Sem 10.312 7.692 658 371 136 1.165 6.527
29Sem 10.313 3.834 872 307 120 1.299 2.535
1982 l9Sem 4.290 4.662 1.133 280 123 1.536 3.126
29Sem 4.291 527 1.258 237 105 1.600 -1.073
1983 l9Sem 0 1.886 1.341 238 111 1.690 196
29Sem 0 85 1.339 225 0 1.564 -1.479
1984 l9Sem 0 1.459 1.344 221 . 6 1.571 -112
29Sem 0 1.366 1.359 214 6 1.579 -213
77.500 4 4,951 10.135Ü 4.044 966 15.145 29.806
quadro 0! Levantanentos de Dados
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l’S$ ntl 
77.500
44.951
42.041
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Período de Utilização Contratual Prorrogação
VALOR CONTRATADO
SALDO NÃO UTILIZADO - US$ 32.549 mil
SAOUES PEAIS
SAQUES DURANTE h PPOPiíOGAÇÃO - US$2.91051
SEMESTRES.
Período de AmortlzaçSes
GRAFICO 9: . EMPRÉSTIMO BID - I V
Acompanhamento e Controle
f .. ..—
FLUXO
LlQUIDO
FATOR DE REAVALIAÇÃO VALOR
1
ATUAL
5% a .s . 4.8% a.s . 5%a.s . 4 .8%a-s
1978
29Sem -365 1.00000 1.00000 -365 -365
1979
l9Sem 3.380 0.95238 0.95420 3.219 3.225
29Sem 6.148 0.90703 0.91049 5.576 5.598
1980
l9Sem 2.450 0.86384 0.86879 2.116 2.129
2çSem 8.686 0.82270 0.82900 7.146 7.201
1981
lÇSem 6.527 0.78353 0.79103 5.114 5.163
2ÇSein 2.535 0.74622 0.75480 1.892 1.913
1982
,19Sem 3.126 0.71068 0.72023 2.222 2.251
29Sem -1.073 0.67684 0.68724 -726 -737
1983
19Sem 196 0.64461 0.65577 126 129
2ÇSem -1.479 0.61391 0.62573 -908 “925
1984
l9Sem -112 0.58468 0.59707 -65 -67
29Sem -213 0.55684 0.56972 -119 -121
-44.951 0.55684 0.56972 -25.030 -25.610
198 -216
Interpolação:
.048 - 05 = -.002 -.002 -414
-216 + [-198)=-414 X “198 X=.000956,
assim, 1.05 - .000956 = 1.049044 = 4.9044% a.s.
h TIR anual será igual a (1.049044)2 = 10.05% a.a.
'w..— -- -— ----- ---*
QUADRO 9s Cálculo da Taxa Média Efetiva de Custo 
Durante a Utilização do Empréstimo
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d - Comentários
- Avaliação Gráfica 
. Estimativa:
Comparando-se a curva de desembolso estimada 
com a real, verificamos que o valor previsto até o segundo 
semestre de 1980, não foi alcançado no fim do período de u- 
tilização - primeiro semestre de 19 83, havendo inclusive 
necessidade de prorrogação por mais dois anos, ou seja, até 
junho de 1985. O montante desembolsado até outubro de 1984 
continua abaixo das previsões acumuladas para dezembro de 
1980.
O saldo de recursos, no montante de US$ 
US$32.549 mil estã sendo objeto de negociações para ser uti­
lizado em outros projetos.
Baseando-nos na posição de outubro de 1984, 
verificamos que o custo adicional pagos a título de comissão 
de compromisso pela não utilização dos recursos estimados, 
corresponde a US$2,645 mil, conforme cálculo abaixo: 
US$32,549 milx(0.0125x6.5 anos=0.0125)—US$2f645 mil
. Período de Utilização do Empréstimo:
Findo o prazo de utilização contratual, o mon 
tante dos saques representava apenas 54% do valor total do 
empréstimo. Foi solicitado prorrogação do período de utiliza 
ção dos recursos, prevendo-se saques de 46% restantes. Toda­
via, até outubro de 1984 foram sacados apenas US$2.910 mil,
62
enquanto no mesmo período pagava-se ao banco a título de 
comissão de compromisso US$660. mil.
“ Taxa Media Efetiva de Custo Durante a '
Utilização do Empréstimo
A taxá resultante de 4.904% a.s., equivalente 
a 10.05% a.a. apresenta-se acima da taxa nominal contratada. 
As razoes dessa discrepância poderão ser atribuídas, como 
nos casos anteriores, a má performance dos projetos refleti 
da nos saques dos empréstimos e a contratação de recursos 
em excesso.
3.6 RESUMO DO CAPÍTULO
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3.6 RESUMO DO CAPÍTULO
P o d e m o s  o b s e r v a r  q u e ,  d e  f o r m a  g e r a l ,  o s  
e m p r é s t i m o s  a v a l i a d o s  a p r e s e n t a m -  a s  s e g u i n t e s  c a r a c t e r í s t i ­
c a s  :
-  P r o r r o g a ç ã o  d o  p r a z o  d e  u t i l i z a ç ã o  c o n t r a t u a l  p o r  d o i s  
a n o s ;
-  S a l d o  d e  R e c u r s o s  n ã o  U t i l i z a d o s , -
-  T a x a  m é d i a  d e  e n c a r g o s  d u r a n t e  o  p e r í o d o  d e  u t i l i z a ç ã o  do  
e m p r é s t i m o ,  a c im a  d a s  t a x a s  n o m i n a i s  c o n t r a t a d a s .
T o r n a - s e  i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  q u e  e s s e  q u a ­
d r o  n ã o  s e  c o n s t i t u i  em um c a s o  p a r t i c u l a r  d e  d e t e r m i n a d o  
s e t o r  o u  e m p r e s a .  A ,f irm am os q u e  a l é m  d a s  l i m i t a ç õ e s  d e  c o n ­
t r a p a r t i d a  d e  r e c u r s o s ,  s o f r i d a s  p e l a s  e m p r e s a s  p a r a  e x e c u ­
ç ã o  d o s  p r o j e t o s ,  a s  c o n d i ç õ è s  c o n t r a t u a i s  e  o s  a s p e c t o s  
o p e r a c i o n a i s  a d o t a d o s  p e l o s  b a n c o s  p a r a  u t i l i z a ç ã o  d o s  r e ­
c u r s o s ,  c o n s t i t u é m - s e  n o s  p r i n c i p a i s  r e s p o n s á v e i s  p o r  e s s e s  
r e s u l t a d o s ,  c o n f o r m e  d e s t a c a d o  n o  c a p í t u l o  I I .
Os t o m a d o r e s  d e s s e  t i p o  d e  e m p r é s t i m o  em  
s u a  m a i o r i a ,  e m p r e s a s  e s t a t a i s  r e s p o n s á v e i s  p e l a  e x e c u ç ã o  
d e  p r o j e t o s  n o s  d i v e r s o s  s e t o r e s  d a  e c o n o m i a ,  e s t ã o  s u j e i t a s  
p o r  e x e m p l o ,  a o  c o n t r o l e  e  s u p e r v i s ã o  d e  o r g ã o s  g o v e r n a m e n ­
t a i s .  As l i m i t a ç õ e s  d o s  r e c u r s o s  p a r a  i n v e s t i m e n t o s  i m p o s t a s  
p o r  e s s e s  o r g ã o s ,  l e v a m  q u a s e  s e m p r e  a s  e m p r e s a s  ã  r e v i s õ e s  
n o s  c r o n o g r a m a s  d e  e x e c u ç ã o  d o s  p r o j e t o s  f i n a n c i a d o s  p e l o s  
b a n c o s  BID e  B IR D , c u j a  p r i n c i p a l  c o n s e q u ê n c i a  é  a  e l e v a ç ã o  
d a  t a x a  m é d i a  e f e t i v a  d e  c u s t o  d o  e m p r é s t i m o .
No quadro resümò dos contratos analisã- 
dos a seguir apresentado, observamos que dos US$348f500 mil 
contratados, foram utilizados durante o período de uso con­
tratual apenas 4 8% do montante assegurado»
Outrossim, os pagamentos da comissão de 
compromisso totalizaram US$12,892 mil, sendo US$7,409 mil, 
relativos a valores não utilizados até outubro de 1984,
Esses resultados evidenciam o superdimensio 
namento das estimativas e atrasos nos cronogramas de desem 
bolsos ligados às alterações nos prazos de execução do pro­
jeto.
US? m H
— —_____Con tratos
_ . - -^assinados Descrição ~-- BIRD I BIRD II BID III BID IV TOTAL
- Valor Contratado 82.000 125.000 64.000 77.500 348.500
- Desembolsos:
. Período Contratual 63.329 22.469 28.370 42.041 166.209
. Período Prorrogação 7.090 ** 11.056 2.910 21.056
total:
- Saldo de Recursos
70.419
11.581*
22.469
102.531
39.426 44.951 187.265 
24.574* 32.549+ 161.235
- Comissão de Compromisso
. recursos sacados no
período contratual 1.333 746 2.005 1.399 5.483
. recursos não sacados
até 30/10/84 565 2.776 1.423 2.645 7.409
1.898 3.522 3.428 4.044 12.892
- Taxa de Encarqos
. contratado:
juros a.a 8.7 8.25 8.0 7.5
*
C. Compromisso a.a 0.75 0.75 1.25 1.25
. média efetiva 10.10 32.25 15.56 10.05
- Período de:
Uso Contratual anos 4 4 5 5
Prorrogação
total:
_2
6
** __2
7
_2
7
Notas:
* Valores cancelados:
** 0 projeto está em execução. 0 Período contratual 
de uso dos recursos encerra-se em dez/84.Negocia- 
a utilização em outros projetos e prorrogação ;
+ Em negociações a utilização em outros projetos.
se
QUADRO 10: RESUMO DOS CONTRATOS ANALISADOS
IV MODELO SIMULADO PARA ESTIMATIVA DOS EMPRÉSTIMOS
CAPITULO IV
4.1 INTRODUÇÃO
4.2 ANÃLISE SISTÉMICA DO PROBLEMA
IV -• MODELO SIMULADO PARA ESTIMATIVA DOS EMPRÉSTIMOS
4.1 INTRODUÇÃO
------ - — ■» --
Como demonstramos anteriormente, as atividades 
operacionais exercidas para uso dos recursos do empréstimo 
poderão influir na taxa média efetiva de custo, através de 
fatores que se constituem em risco para o tomador. No de­
monstrativo a seguir, observamos o fluxo das principais eta­
pas e respectiva relação de dependência na definição das 
moedas, dos montantes e dos encargos dos empréstimos BID 
e BIRD.
Dl VI DA
Moeda: Dependente das 
Disponibilidades 
do Banco
Montantes
Dependente da taxa
de variação cambi­
al entre a moeda
disponível e a do
fornecimento
juros:
Taxa nominal flutu 
tuante em dólares 
aplicada nas moe­
das da dívida
FIGURA 2 1 CONTRATAÇÃO E DÍVIDA 
Aspectos Aleatórios
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Em r e s u m o ,  p o d e m o s  c o n c l u i r  q u e  o s  p r i n c i p a i s  
f a t o r e s  i n f l u e n t e s  n a  ta_xa m é d i a  e f e t i v a  d e  c u s t o  d o s  em­
p r é s t i m o s  assu m em  c a r a c t e r í s t i c a s  a l e a t ó r i a s  o u  d e t e r m i n í j s  
t i c a s ,  s e  a v a l i a d o s  s o b  o  p o n t o  d e  v i s t a  d a  e m p r e s a  t o m a d o -  
r a  d o s  r e c u r s o s ,  a  s a b e r :
-  F a t o r e s  A l e a t ó r i o s
. D e f i n i ç ã o  d a s  c o n c o r r ê n c i a s  -  M o ed a s  e  P r e ç o s ;
. Tempo d e c o r r i d o  e n t r e  e s t i m a t i v a  e  a s s i n a t u r a  d o s  c o n ­
t r a t o s  d e  f o r n e c i m e n t o s ;
. D e f i n i ç ã o  d a  c e s t a  d e  m o e d a s  c o m p o n e n t e s  d a  d í v i d a ;
. V a r i a ç ã o  c a m b i a l  em t o d a s  a s  f a s e s  do  e m p r é s t i m o ;
. T a x a  d e  j u r o s  f l u t u a n t e s ,
-  F a t o r e s  D e t e r m i n í s t i c o s
. E x e c u ç ã o  d o  p r o j e t o  d e n t r o  d o s  c r o n o g r a m a s  p r e v i s t o s ;
. E s t a b e l e c i m e n t o  d o  m o n t a n t e  d o  e m p r é s t i m o  a  s e r  c o n t r a  
t a d o .
D os  f a t o r e s  c o n t r o l á v e i s  p e l a  e m p r e s a  t o m a d o r a ,  
o  c u m p r im e n t o  d o s  c r o n o g r a m a s  d e  e x e c u ç ã o  d o  p r o j e t o  a p r e ­
s e n t a ,  r e l a t i v a m e n t e  a o s  o r g ã o s  c o n t r o l a d o r e s ,  uma r e l a ç a o  
d e  d e p e n d ê n c i a  q u a n t o  a s  l i m i t a ç õ e s  d e  r e c u r s o s  d e  c o n t r a ­
p a r t i d a  l o c a l  e  d o  t e t o  d e  i n v e s t i m e n t o s .
A e s t i m a t i v a  d o  m o n t a n t e  d o  e m p r é s t i m o  c o n s t i ­
t u i - s e  n o  ú n i c o  e v e n t o  c o n t r o l á v e l  p e l a  e m p r e s a  t o m a d o r a .  
A t u a l m e n t e  a  m e t o d o l o g i a  u t i l i z a d a  p a r a  d e t e r m i n a ç ã o  d o  v a  
l o r  a  s e r  c o n t r a t a d o ,  com o v i m o s  n o s  c a p í t u l o s  p r e c e d e n t e s ,  
a p r e s e n t a - s e  d e  f o r m a  s i m p l i f i c a d a  e  com r e s u l t a d o s  n e g a ­
t i v o s ,  d a n d o  m argem  a c a n c e l a m e n t o s  d e  s a l d o s  n ã o  u t i l i z a ­
d o s  com p e r d a s  s i g n i f i c a t i v a s  d e  v a l o r e s  p a g o s  a  t í t u l o  d e
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título de garantia de recursos (taxa de comissão de compro 
misso).
Face ao exposto, apresentamos neste capítulo, 
um modelo para estimativa do montante a ser contratado, que 
consiste na reprodução simulada dos principais fatores ale­
atórios envolvidos na sistemática operacional,seguida para 
cada um dos contratos de fornecimento, no decorrer da fase 
de utilização do empréstimo.
Os dados de entrada para o sistema de estima­
tiva do empréstimo BID e BIRD, dependerão de observações 
anteriores e deverão ser elaborados por setores especiali­
zados. As saídas do sistema consistem na determinação do 
valor-do empréstimo a ser contratado,dos encargos finance_i 
ros decorrentes e do cálculo da taxa média de custo do em­
préstimo durante o período de utilização, que permitirá uma 
avaliação prévia da estimativa.
A seguir estamos apresentando uma analise sis­
têmica do problema, a fim de possibilitar a elaboração de 
um programa na linguagem adequada ãs disponibilidades das 
empresas interessadas.
4.2 ANÃLISE SISTÊMICA DO PROBLEMA
4.2. ANALISE SITÊMICA DO PROBLEMA
Os gráficos a seguir, apresentam a sistemática 
adotada para análise do modelo proposto, cujo objetivo ê a 
estimativa do montante dos empréstimos BID e BIRD, através 
da reprodução simulada das possíveis ocorrências em cada . 
uma das etapas, que as empresas deverão seguir para a utili 
zação dos recursos.
O primeiro gráfico retrata o fluxo geral de in­
formações sob o enfoque macro do sistema.
Nos gráficos subseqüentes apresentamos o sistema 
de estimativa de empréstimos BID e BIRD, divididos em 
onze processos distintos, os quais foram subdivididos em 
vinte e quatro etapas de procedimentos.
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CONCLUSOES E KE'COMENDAÇÕES
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V- CONCLUSOES E EE COMEN DAÇOE S
Os aspectos operacionais e as condições contra­
tuais, que ficam omissos quando da assinatura dos emprésti­
mos pelas empresas estatais junto aos bancos BID e BIRD, e 
que de certa forma poderão reverter em custos financeiros, 
foram abordados em nosso trabalho de forma mais abrangente 
possível e sob o enfoque da empresa tomadora dos recursos.
As condições envolvendo aspectos político-administrativos, 
financeiros, etc., ficaram fora do escopo do presente tra­
balho.
Pelo que observamos sobre os estudos dos emprés 
timos BID e BIRD ãs empresas estatais, julgamos conveniente 
a reformulação do conceito predominante de que os bancos de 
fomento dispensam de forma geral tratamento diferenciado 
aos países subdesenvolvidos»
Os bancos através da cobrança da taxa de comis­
são de compromisso, aplicada semestralmente sobre o valor to 
tal não utilizado, penalizam as empresas por não apresenta­
rem a performance desejada quando da análise do projeto.
Esses organismos financeiros não desconhecem as 
dificuldades enfrentadas pelas empresas estatais para o ge­
renciamento dos projetos, principalmente, em relação a carên 
cia de recursos de contrapartida local,que nem sempre estão 
disponíveis nos prazos estabelecidos, obrigando-as a modifi­
cações nos cronogramas de execução do projeto financiado.
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Em nossa avaliaçao. verificamos que os desembol­
sos a título de comissão de compromisso atingiram o montan 
te de US$12t892 mil, correspondentes ao uso de US$187,265 
mil dos US$348,500 mil dos empréstimos contratados. Essa po 
sição justifica-se basicamente pelas seguintes razões:
- Estimativa do. valor do empréstimo acima das necessidades 
dos projetos;
- Atrasos verificados nos cronogramas de execução dos pro­
jetos.
Os desdobramentos resultantes que, também, con­
tribuem para aumentar esses custos são, respectivamente:
- Negociações para utilização do saldo residual em novo 
projeto;
- Pedido de prorrogação do prazo de uso do empréstimo.
Tendo em vista que as demais empresas estatais 
se enquadram nessas condições, podemos inferir que o volu­
me pago a título de comissão de compromisso,em termos nacio 
nais,deve ter atingido níveis tais que justifique urgentes 
gestões das.empresas internamente ou junto aos bancos e or~ 
gãos controladores responsáveis pelas negociações dos em­
préstimos, objetivando a minimização desses encargos.
Nosso entendimento é de que as condições contra­
tuais e operacionais constantes dos empréstimos BID e BIRD, 
deveriam ser negociadas e controladas a níveis comerciais, 
recomendando-se mais ênfase para os seguintes aspectos:
- Introduzir cláusula que permita um percentual de variação 
sobre o valor do empréstimo;
- Aplicação da taxa de comissão de compromisso sobre as pre
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sobre as previsões anuais que são encaminhadas aos bancos 
com base nos cronogramas constantes dos contratos de for­
necimentos;
A taxa de inspeção e vigilância (apenas BID) deverá ser 
aplicada sobre o valor utilizado do empréstimo; 
Modificação no critério de escolha das moedas da dívida, 
de forma a permitir a participação da empresa ou estabele 
cer parâmetros para distribuição das moedas;
Participação na escolha das moedas a serem amortizadas 
(apenas BIRD);
Extensão do prazo de carência, especialmente nos emprêsti 
.mos BIRD, que não permite as retenções relativas aos cer­
tificados de aprovação final do equipamento, exigindo 
substituição por carta de fiança bacária. Além disso, deve 
mos considerar os aspectos do retorno do investimento e 
a estrutura econômico-financeira da empresa.
Introduzir modificações nos critérios atuais aplicados pa 
ra estimar o montante dos empréstimos, de forma a permi­
tir a contratação de recursos dentro do limite mínimo ne­
cessário. No Capítulo IV apresentamos um modelo que cons^ L 
dera os aspectos aleatórios envolvidos no período de uti­
lização dos empréstimos;
Manter um controle para.acompanhamento do empréstimo a ní 
vel gerencial, cujo modelo serviu de base para análise 
dos contratos apresentados no capítulo III, de forma a re 
formular as estimativas ou acelerar os desembolsos; 
Reformular as estimativas visando o cancelamento imediato 
do saldo provável de recursos, tão logo estejam definidas
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definidas as contratações dos fornecedores;
- Procurar executar os projetos dentro dos prazos de carên­
cia estabelecidos contratualmente, não só pelo aspecto do 
retorno do investimento,como também pelo fato de a taxa 
média efetiva do empréstimo nesse período apresentar-se 
mais realista,
Dessa forma, entendemos o nosso trabalho co 
mo uma modesta contribuição no sentido de demonstrar a ne­
cessidade para o estudo e pesquisas acerca das várias moda­
lidades dos empréstimos componentes da dívida externa bras.L 
leira, ' " \
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BANCO INTERAMERICANO DÈ DESENVOLVIMENTO - BID 
1 Características Principais 
1«1 Objetivos
Promover o desenvolvimento econômico individual e coleti 
vo dos países membros, através de financiamento de proje 
tos econômicos e sociais e da prestação de assistência 
técnica;
Estimular os investimentos privados em projetos, empre­
sas e atividades que contribuam para o desenvolvimento 
econômico,e complementar inversões privadas quando não 
houver capitais particulares disponíveis;
Cooperar com os países-membros, na orientação de sua po 
lítica de desenvolvimento para uma melhor utilização de 
seus recursos adequando-os â complementariedade das eco 
nomias e promovendo crescimento ordenado do seu comér - 
cio exterior; ~
Fornecer assistência técnica para a elaboração, financia 
mento e execução de planos e projetos, inclusive para o 
estudo de prioridades e formulação de propostas para 
projetos específicos.
1.2 Fontes de Recursos
Recursos Ordinários de Capital:
. Capital autorizado e integralizado pelos países mem - 
bros;
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. Emissão de bónus, obrigações e empréstimos diretos obti^  
dos com a garantia do capital exigível;
. Venda de participações em projetos jã financiados;
. Reembolso dos empréstimos concedidos;
. Juros e comissões de suas operações^
- Recursos de Capital Inter-Regional
. A estrutura e a finalidade das ações de capital inter- 
Regional, são semelhantes âs do capital'ordinário. Tra 
tam-se, porém, de recursos obtidos através da subscri­
ção de ações por países extra-regionais;
- Fundo de Operações Especiais
. Contribuições dos países-membros;
. Reembolso de empréstimos concedidos;
..Juros de contribuições provenientes de suas operações;
- Outros Fundos
. Estão sob a administração do BID os Fundos Fiduciário 
de Progresso Social e os Fundos Argentino, Britânico, 
Canadense, Sueco e Venezuelano. .
1.3 Aplicações dos Recursos
Os empréstimos aprovados destinam-se a proje­
tos específicos, mas o banco pode conceder, também, emprés­
timos globais a instituições de desenvolvimento.
Os Recursos Próprios do Banco são aplicados 
segundo o critério da natureza do projeto e do grau de de­
senvolvimento do país, a saber:
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- Recursos Ordinários de Capital e Recursos de Capital
Inter-Regional
. São aplicados em projetos de rodovias, portos, energia 
elétrica, comunicações, indústrias, financiamento de 
exportações, além de outros;
- Recursos do Fundo de Operações Especiais
. São aplicados naqueles projetos de desenvolvimento eco­
nômico e social, que necessitam de condições mais favo­
ráveis, tais como: Educação, Abastecimento d'aguaf Esgo 
to, Irrigação e Drenagem, Industriais, Eletrificação Ru 
ral etc.
1.4 Encargos Financeiros
Os encargos financeiros nominais dos emprésti 
mos concedidos pelo BID dependem das modalidades de recur - 
sos do Banco. Atualmente os encargos dos empréstimos oriun­
dos dos Recursos Ordinários de Capital e oriundos do CapjL 
tal Inter-Regional, são:
- Juros: Taxa reajustãvel semestralmente
- Comissão de Compromisso:1.25% a.a. s/saldo não utilizado
- Inspeção e Vigilância: 1.00% a.a. s/valor do empréstimo
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, 2. Normas Contratuais dos Empréstimos com 
Recursos do Capital Ordinário
2.1 Introdução
O banco exerce uma estreita supervisão de ca 
da um dos projetos que financia, independentemente de sua 
participação financèira. Os instrumentos que permitem ao 
BID o exercício desses controles constam basicamente das 
Normas Gerais, que constituem parte integrante dos contra­
tos de empréstimos.
A seguir destacamos os principais compromis­
sos assumidos quando da assinatura do contrato de emprésti­
mo junto ao BID, e que irão se constituir, direta ou indire 
tamente em risco e/pu custos para a empresa tomadora dos re 
cursos.
.2.2 O Empréstimo e seu objetivo
0 valor do empréstimo é denominado em dõla** 
lares. A aplicação dos recursos é bem definida, tanto em 
relação ao projeto quanto aos equipamentos ou serviços.
2.3 Juros
A taxa de juros estabelecida em contrato será paga semes - 
tralmente e aplicada a partir das datas dos respectivos de­
sembolsos. Caso o período de incidência seja inferior
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inferior a um semestre completo, o cálculo será efetuado 
proporcionalmente ao número de dias decorridos â base de 
365 dias.
2.4 Comissão de Compromisso
Sobre o saldo não desembolsado do valor lim:L 
te do empréstimo, incidirá uma taxa especificada, que será 
devida 60 dias apõs a data da assinatura do contrato. O pa 
gamento desse encargo deverá ocorrer nas mesmas datas estji 
puladas para pagamento dos juros.
2.5 Comissão de Inspeção e Vigilância
Sobre o valor limite do contrato será/ cobra­
da uma taxa especificada que será desembolsada em dólares 
Americanos e em quotas trimestrais.
2.6 Amortização
O esquema de amortização será apresentado pe 
lo banco ao mutuário, logo que ocorrer o último desembolso 
e será elaborado obedecendo aos seguintes critérios:
- Se o último desembolso do financiamento ocorrer nos pri­
meiros ou últimos 5 dias de um mês, excetuados os meses 
de junho ou dezembro, o primeiro pagamento deverá ser efe 
tuado no dia 6 ou 24, respectivamente, do sexto mês subse 
quente ao referido desembolso;
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- Se o ultimo desembolso ocorrer entre os dias 16 e 30 de 
junho ou entre os dias 16 e 31 de dezembro, o primeiro 
pagamento ao Banco deverá ser efetuado nos dias 6 de ja­
neiro ou 6 de junho seguintes, respectivamente.
2.7 Período de carência
Durante o período de utilização do emprésti­
mo, que coincide com o prazo de execução do projeto, o mutu 
ãrio deverá pagar ao Banco todos os encargos citados. En­
quanto que a amortização somente será devida quando ocorrer 
o último desembolso.
Dependendo do contrato de empréstimo, o BID 
poderá incluir no financiamento os juros e a inspeção e 
vigilância. Nesse caso, o mutuário efetuará apenas o paga­
mento da comissão de compromisso durante o período de uti­
lização do empréstimo.
2.8 Lugar dos pagamentos
Todo pagamento será efetuado na sede do ban­
co, em Washington, salvo se o banco designar outro lugar 
ou lugares. Para tal efeito dará prévia notificação ao mu­
tuário.
2.9 Moedas Utilizadas
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- Saques:
0 valor do empréstimo é denominado em dólares, no 
entanto, o banco utilizada seu critério, dependendo das 
suas disponibilidades, as moedas que irão compor a dívida 
do tomador, â medida em que se verificam os saques.
Essa forma de liberação dos recursos assegurados 
contratualmente, irá determinar a formação de uma combina­
ção de moedas equivalentes a dólares na data dos saques, 
denominada "cesta de moedas".
- Pagamentos;
A amortização do principal e da parcela relativa 
aõs juros, serão efetuadas na moeda da dívida, ou seja, na 
mesma moeda liberada pelo banco na ocasião dos saques.
Os encargos relativos a comissão de compromisso 
e inspeção e vigilância, deverão ser pagos exclusivamente 
em dólares americanos.
2.10 Utilização dos Recursos
Os bens ou serviços financiados com recursos 
do empréstimo somente poderão ser utilizados para os fins 
relacionados com a execução do projeto aprovado.
Todas aquisições financiadas pelo Banco, de­
verão ser feitas através de concorrências internacionais, 
que serão, lançadas somente no âmbito dos países membros 
do BID. ,
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Os procedimentos de licitação deverão ter 
apoio nas leis brasileiras, ficando os requisitos básicos 
da licitação,sujeitos as condições que o banco considere 
aceitáveis, de acordo com suas políticas e os objetivos 
do empréstimo.
Relativamente aos desembolsos dos recursos, 
o banco não o faz de uma sõ vez, mas sim â medida que o mu 
tuãrio incorre em obrigações contratuais relativas âs aqui^  
sições dos materiais ou serviços financiados.
A forma de saques dos recursos estabelecidos 
pelo banco é feita através de saques diretos, carta de cré 
dito, e capitalização dos encargos.
- Saques Diretos:
O mutuário solicita desembolso para reembol­
sar pagamentos efetuados com recursos próprios,e para cons­
tituir ou reconstituir o fundo rotativo. Poderá ser utiliza 
do também, para pagamentos a fornecedores diretamente pelo 
BID na moeda do contrato de fornecimento.
- Carta de Crédito:
O mutuário solicita a um banco comercial, a.-4 
bertura de carta de crédito em favor do fornecedor, com ga 
rantia de reembolso pelo BID.
- Capitalização de Encargos:
Quando estipulado em contrato, o banco refi- 
nacia os juros e a comissão de inspeção e vigilância, du - 
rante o período de carência.
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2.11 Relatórios e Demonstrativos 
Financeiros
Como citado anteriormente, hã um permanente 
acompanhamento do desenvolvimento dos projetos,e dos resul­
tados financeiros das empresas durante o período de constru 
ção. Os instrumentos utilizados são os relatórios e as veri_ 
ficações in-locum pelos analistas do banco.
- Relatório Inicial;
Para o primeiro desembolso o mutuário deverá 
apresentar ao banco um relatório abordando os seguintes 
fatos:
. Aspectos mais importantes do projeto a ser financiado 
pelo banco;
. Serviços ou etapas do cronograma que já tenham sido exe 
cutados antes da assinatura do contrato;
. Inversões iniciais, realizadas no empreendimento antes 
da data de assinatura do contrato com o banco;
. Provas de ter cumprido todas as cláusulas contratuais 
prévias, tais como:
a- Comprovação de que dispõe dos recursos necessários 
para a completa execução do projeto; 
b- Contratado a firma de Auditores Independentes de con 
formidade com aprovação do banco; 
c- Que o Banco Central do Brasil tenha registrado o 
Empréstimo objeto do contrato.
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- Relatório de Progresso:
Em geral, 60 dias subseqüente a cada semestre 
civil, o mutuário deverá encaminhar ao banco relatório de 
execução do projeto, onde constam os seguintes dados prin 
cipais:
. Avanço acumulado (percentual) do cronograma físico;
. Os principais destaques do período, tais como: Serviços 
iniciados e concluídos no período;
. Comentários sobre o atendimento das condições contratu­
ais e notícias sobre a contratação de materiais e equi­
pamentos e as variações do orçamento geral.
- .Demonstrativos Financeiros :
Dentro de 120 dias seguintes ao encerramento 
de cada exercício financeiro, deverão ser encaminhados ao 
BID três exemplares do Balanço Geral da Empresa e comentá 
rios de dados relevantes do exercício, bem como do relató 
rio dos auditores independentes;
- Outros Demonstrativos:
. No início de cada exercício, o mutuário deverá apresen­
tar um demonstrativo dos recursos assegurados de outras 
fontes, que evidencie as disponibilidades para prosse­
guir a execução do projeto no próximo exercício;
. Previsão de desembolso do empréstimo para o próximo 
exercício;
. Demonstrativos ou relatórios que o banco julgue necessá 
rio no decorrer da execução do projeto.
. . 2.12 outros compromissos
Os bens adquiridos com os recursos do empréstimo somente 
poderão ser utilizados para os fins relacionados com a 
execução do projeto;
0 mutuário se compromete a durante a execução do projeto, 
contratar consultores individuais e/ou firmas consultoras> 
considerados satisfatórios pelo banco, para as tarefas re 
lacionadas com a supervisão do projeto;
As demonstrações financeiras apresentadas ao banco deve­
rão ser acompanhadas pelo parecer de uma firma independen 
te de auditores que o banco considere aceitável. As despe 
sas e honorários relativos â contratação do referido Audi^  
tor, correrão por conta da empresa tomadora dos recursos.
0 mutuário deverá autorizar a firma de auditores a pres - 
tar diretamene ao banco qualquer informação adicional que 
este solicite.
9 3
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUÇÃO E
DESENVOLVIMENTO - BIRD
94
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUOAO E 
DESENVOLVIMENTO -  BIRD
1 Características Principais
. 1.1 Objetivos
- Financiar projetos considerados prioritários para o desen 
volvimento dos países membros;
- Prestar assistência técnica;
-  A u x i l i a r  e  f o r m u l a r  p r o g r a m a  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  n a c i o n a l ;
- Assessoramento sobre políticas econômicas;
- Assistência na preparação de projetos.
1.2 Fontes de Rècursos • *
- Subscrições e integralizações em ouro ou em dólares pelos 
governos dos países membros;
- Recursos captados através da emissão de bônus garantido 
pelo capital exigível do banco;
- Renda líquida de suas operações, tais como: juros, comis­
sões e lucros.
1.3 Aplicações de Recursos
Os recursos destinam-se a aplicações em proje 
tos enquadrados dentro dos setores prioritários da economia 
de cada país membro,segundo as políticas operativas do ban­
co.
1.4 Encargos Financeiros
Nos empréstimos concedidos são fixadas taxas 
nominais de juros e comissão de compromisso. Atualmente as 
taxas de juros são reajustáveis semestralmente e a comissão 
de compromisso é de .75% a.a sobre o saldo não utilizado.
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• Normas Contratuais dos Empréstimos
2.1 Introdução
Destacamos os principais compromissos assumi­
dos pela empresa tomadora dos recursos junto ao BIRD, quando 
da assinatura do contrato de empréstimo, que de certa manei^ 
ra concorrem para aumentar os riscos ou os custos do finan­
ciamento.
2.2 O Empréstimo e seu Objetivo
O BIRD concede ao mutuário, um empréstimo em 
diversas moedas equivalentes a dólares, para aquisição de 
bens ou serviços vinculados a um determinado projeto.
2.3 Juros
Os juros serão pagos â taxa especificada em 
contrato sobre o valor sacado, e contados a partir das res_ 
pectivas datas em que ocorreram os desembolsos.
.2.4 Comissão de Compromisso
0 mutuário pagará uma comissão de compromis­
so, â taxa especificada em contrato, sobre o valor do em­
préstimo não sacado. Esta taxa incidirá a partir do 609 
dia contados da data do contrato.
.2.5 Amortização
O mutuário amortizará o principal do emprés­
timo de acordo com o esquema de amortização anexo ao con­
trato de empréstimo, onde ficam estabelecidos o valor em 
dólares e as respectivas datas dos pagamentos.
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Em média, o banco concede um período de 3 a
4 anos entre a data do primeiro desembolso e o início da 
amortização, cujo pagamento não coincide necessariamente, 
com a data prevista para o último desembolso.
.2.7 Lugar dos Pagamentos
O banco determinará os lugares onde serão 
efetuados os pagamentos.
2.8 Moedas Utilizadas
-Saques;
0 contrato de empréstimo assinado com o BIRD, corres 
ponde â diversas moedas equivalentes a um montante deter­
minado em dólares.
As moedas da dívida serão conhecidas pelo tomador â 
medida em que são efetuados os pagamentos aos fornecedores 
e dentro das disponibilidades do banco. A formação final 
da dívida denomina-se "cesta de moedas".
- Amortizações;
A amortização do principal e da parcela rela­
tiva aos juros serão efetuadas na moeda da dívida, ou seja, 
na mesma moeda liberada pelo banco na ocasião dos saques.
- Comissão de Compromisso:
A comissão de compromisso deverá 
ser paga em dólares americanos.
2.9 Utilização dos Recursos
Os bens e os serviços serão adquiridos atra­
vés de concorrências internacionais ou de outra forma acei_ 
ta pelo banco e deverão ser utilizados, exclusivamente
2.6 Período de Carência
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exclusivamente para os fins especificados no contrato de em 
préstimo.
Os procedimentos para licitação e julgamen­
to de propostas estão explicitados no contrato de empréstjL 
mo.
Relativamente aos desembolsos, o mutuário 
encaminhará uma solicitação de saqués, juntando a documenta 
ção que comprove a utilização para os fins especificados 
em contrato. O banco pagará unicamente ao mutuário ou a 
sua ordem as quantias sacadas.
2.10 Relatórios e Demonstrativos 
Financeiros
A execução do projeto deverá obedecer todas 
as normas técnicas e financeiras e estar de acordo com os 
planos, especificações, cronogramas de inversões, orçamen­
tos e documentos aprovados pelo banco quando da avaliação 
do projeto. Quaisquer alterações dependerão da autorização 
do banco.
O banco mantém com o mutuário um constante 
e permanente acompanhamento do desenvolvimento do projeto, 
exigindo para tanto, a emissão de relatórios periódicos, 
tais como:
- Relatório de Andamento do Projeto:
Será apresentado, semestralmente, ao BIRD 
uma descrição sumária do trabalho efetuado durante o pe­
ríodo, contendo comentários sobre os seguintes pontos:
. Modificações reais ou previstas dos desenhos de pro­
jetos originais e dos cronogramas de construção;
. Atrasos reais ou esperados na entrega dos itens prin 
cipais dos equipamentos. Justificativas dos atrasos 
e comentários dos efeitos sobre a construção;
. Resumo dos custos do projeto, em cruzeiros e em dó­
lares;
. Cronograma de implementação do projeto e cronograma 
de desembolso a nível semestral.
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Além disso, o relatório deverá também, apre­
sentar informações financeiras e dados estatísticos anuais 
sobre o mutuário, tais como:
. Demonstrativos financeiros e o relatório do Auditor;
. Demonstrativos de Renda, Balanço de Fundos Reais e Pre 
vistos para o período de construção do projeto;
. Indicadores de desempenho e dados estatísticos anuais, 
incluindo estimativa populacional da região, capacida­
de instalada, dados operacionais, dados indicadores fi_ 
nanceiros etc.
- Relatório de Conclusão do Projeto
Quando da conclusão do projeto financiado,
o mutuário deverá apresentar ao banco um relatório de a- 
valiação abrangendo principalmente os seguintes pontos:
. Dados comparativos (Original x Real), relativos a 
Descrição do Projeto, Cronograma de Construção, 
Estimativa de Custo e Financiamento;
. Resumo dos Resultados Financeiros e Dador, relati­
vos à Organização e Administração da Empresa.
2.11 Outros Compromissos
A empresa tomadora dos recursos deverá con­
tratar auditores independentes aceitáveis pelo banco.
Deverá, também, empregar consultores cujas 
qualificações, experiências, termos e condições de emprego 
sejam satisfatórios para o banco.
A empresa devedora, providenciará para que 
todas as mercadorias e serviços financiados com os recur­
sos do empréstimo sejam usados exclusivamente no projeto.
APÊNDICE 2
ASPECTOS OPERACIONAIS PARA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
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1 Introdução
Para utilização dos recursos concedidos pelos ban­
cos BID e BIRD, a empresa tomadora deverá observar vários 
procedimentos legais e contratuais nas diversas etapas a 
saber: Solicitação do Empréstimo; Contratação dos Materi*-' 
ais e Serviços; Desembolso dos Recursos do Empréstimo; Uti^  
lização e Formação da Dívida; Cálculo dos Encargos e Elabo 
ração de Relatórios de Andamento do Projeto.
Nesta seção, procuramos apresentar as rotinas ope­
racionais a serem seguidas para a utilização dos emprésti­
mos, evidenciando a necessidade da manutenção de uma estru 
tura administrativa voltada para o seu cumprimento.
i 2 Processamento para Solicitação e 
A-Ssinatura do Empréstimo
2.1 Contatos Preliminares
Periodicamente, os bancos enviam missões de 
programação aos países membros tomadores de recursos. Esses 
grupos examinam conjuntamente com especialistas do Governo 
local os planos de desenvolvimento e as prioridades do 
país, analisam as tendências, a fim de identificar os pro­
jetos e programas prioritários suscetíveis de financiamen­
to por parte dos bancos, para definição das metas anuais
ASPECTOS OPERACIONAIS PARA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
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a n u a i s  d e  f i n a n c i a m e n t o  p o r  s e t o r e s  p r i o r i t á r i o s  d a  e c o n o ­
m i a  d e  c a d a  p a í s .
2 . 2  . E l a b o r a ç ã o  e  R e m e s s a  d a  
S o l i c i t a ç ã o  d o  E m p r é s t im o
Uma v e z  d e f i n i d o s  o s  p r o j e t o s  d e n t r e  o s  e l e g í ­
v e i s ,  o s  c o n t a t o s  p a s s a m  a  s e r  f e i t o s  d i r e t a m e n t e  e n t r e  o  
b a n c o  f i n a n c i a d o r  e  a  e m p r e s a  r e s p o n s á v e l  p e l a  e x e c u ç ã o  d o  
p r o j e t o ,  q u e  i n i c i a  o  p r o c e s s o ,  f o r m a l i z a n d o  o  p e d i d o  d e  
e m p r é s t i m o ,  a t r a v é s  d o  e n v i o  d e  d o c u m e n t o ,  com a  s e g u i n t e  
e s t r u t u r a  b á s i c a :
-  I n t r o d u ç ã o  (R esu m o  d o  P r o j e t o ) ;
- Marco de Referência do Projeto
.  A m p l i t u d e  d o  P r o j e t o
. Z o n a  d e  I n f l u ê n c i a  e  O r g a n i z a ç ã o  d o  P r o j e t o  
. P l a n o  d e  D e s e n v o l v i m e n t o  d o  S e t o r  
. F i n a n c i a m e n t o  
.  D em anda R e a l  e  P r o j e t a d a  
. B a l a n ç o  d o  M e r c a d o
-  E x e c u t o r  d o  P r o j e t o
. I n f o r m a ç õ e s  I n s t i t u c i o n a i s
D o t a ç ã o  d e  P e s s o a l ;  A d m i n i s t r a ç ã o  F i n a n c e i r a ;  A u d i t o r i a  
I n t e r n a  e  E x t e r n a .
. I n f o r m a ç õ e s  F i n a n c e i r a s
P o s i ç ã o  F i n a n c e i r a  d o s  ú l t i m o s  c i n c o  a n o s ; P r o c e d i m e n ­
t o s  d e  f a t u r a m e n t o  e  c o b r a n ç a ;  E v o l u ç ã o  d o  A t i v o  F i x o ;
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Políticas de depreciação e reavaliação; Evolução do en­
dividamento.
. Informações Técnicas
Instalações existentes; Capitalização; Aspectos Opera­
cionais.
O Projeto
Deve-se apresentar a documentação completa relativa a to 
dos os aspectos técnicos do projeto, incluindo: Descrição; 
Plano e Estudos; Resultados de Ensaios; Sondagem; etc. 
Cuáto
As informações relativas ao custo do projeto (em dólares 
equivalentes), devem basear-se na aplicação dos preços 
mais recentes de seus diversos componentes, de acordo com 
planos definitivos para a construção do Projeto.
Os gastos financeiros do projeto correspondentes aos pre 
ços durante a execução do projeto, comissão de Compromis­
so e Inspeção e Vigilância do BID e as depesas financei­
ras dos demais empréstimos e créditos ou obrigações neces 
sãrias para o financiamento do projeto.
Fin an ci amen to
üma vez determinado o custo do projeto discriminado em 
seus componentes de origem externa e local, apresenta-se 
o esquema previsto de financiamento. Além disso, deve-se 
informar as condições financeiras dos empréstimos exis­
tentes, tais como: Prazo de Amortização; Juros durante 
o período de amortização; Juros durante a carência; etc.
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Execução de Projeto
Gonsiste na apresentação de um plano que defina a maneira 
em que a empresa se propõe a executar todas as atividades 
necessárias ao projeto.
Projeções Financeiras
Tem por objetivo demonstrar a capacidade da entidade sol:L 
citante do empréstimo, de dispor em tempo e forma adequa­
da dos recursos financeiros necessários para a execução 
física do projeto, e para cobrir os gastos operacionais 
incluindo o projeto. Também se procura determinar a capa 
cidade da empresa para atender os serviços da dívida e 
demais compromissos e obrigações.
As projeções dos resultados operacionais, origem e apli­
cação de fundos e o balanço geral, deverão ser prepara­
dos envolvendo vim período de no mínimo dez anos . 
Avaliação Econômica
Deverá apresentar dados que permitam uma apreciação dos 
benefícios econômicos e sociais que se esperam obter com 
o projeto, possibilitando uma análise de custo-benefício 
e avaliar alternativas.
Tais informações deverão ser dadas de forma completa, de 
modo que não seja necessário recorrer a outras fontes 
de dados.
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2.3 Fluxo para Assinatura do Contrato
Uma vez atendidas ás exigências preliminares, 
bem como a elaboração do projeto segundo instruções do ban­
co, a empresa solicitante terá que observar o seguinte flu­
xo de etapas precedentes â assinatura do contrato de finan­
ciamento, a fim de cumprir exigências legais:
FIGURA 3: FLUXO LEGAL PARA CONTRAT AÇÃO 
Empréstimos BIRD E BID
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3 Contratação dos Imateriais e Serviços
Os equipamentos e serviços financiados com recursos 
dos empréstimos deverão ser obtidos através de licitações 
internacionais, segundo os procedimentos aprovados e cons­
tantes das normas dos bancos.
As etapas a serem sequidas pelas empresas tomadoras, 
para contratação dos equipamentos e serviços, são apresenta 
das a seguir de forma simplificada:
- Preparação do documento de proposta, onde serão definidos 
os seguintes pontos principais:
.. Instruções aos proponentes sobre os procedimentos que 
serão adotados para apresentação e julgamento de propo^ 
tas;
. Minuta do contrato de fornecimento que define o órgão 
financiador, o cronograma de entrega dos equipamentos 
e a forma de pagamento;
. Carta proposta, que deverá constar o preço total e a 
moeda correspondente discriminada segundo itémização 
pré-estabelecida;
. Especificações técnicas: serão apresentadas o mais de­
talhado possível os principais requisitos para o 
projeto, fabricação e ensaios dos equipamentos a serem 
adquiridos?
- Remessa do documento ao banco financiador para aprovação;
- Publicação do edital de concorrência e pré-qualificação 
em jornais ou revistas de grande circulação;
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Recebimentos das propostas e julgamento pela empresa; 
Remessa do relatório de julgamento ao banco financiador 
para aprovação;
Assinatura do contrato è remessa ao banco de duas vias 
assinadas;
Emissão de guia de importação, se for o caso.
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.4 Desembolso dos Recursos do Empréstimo
A liberação dos recursos dos empréstimos está vincu­
lada diretamente âs entregas dos equipamentos ou execução 
dos serviços, cuja previsão de realização consta de cada 
um dos respectivos contratos de fornecimento ou serviço.
Para efetivação do pagamento ao fornecedor, com os 
recursos dos empréstimos, os bancos adotam formas com siste 
mãticas peculiares, que deverão ser seguidas pelas empresas 
tomadoras,
A seguir, apresentamos os processos de liberação de 
recursos dos empréstimos do tipo BID/BIRD, assinados com 
empresas do setor de energia elétrica.
4ol Formas de saques - BID
- Através de Carta de Crédito
Forma utilizada para pagamento no exterior, de for­
necimentos de equipamentos adquiridos. A seguir apresenta 
mos a sistemática adotada; ' - -
. O mutuário abre uma carta de crédito junto a um banco 
comercial com sede nos EUA ou no país do tomador, no 
valor do contrato de fornecimento, inclusive reajustes 
de preços;
. Solicita ao banco uma "Garantia de Reembolso ao Banco 
Comercial";
. Quanto ao recebimento das mercadorias, o fornecedor envi 
a original para o destinatário e uma cópia para o banco
bancó comercial;
. O destinatário (mutuário) autoriza o pagamento através 
de telex ao banco comercial;
. O banco comercial efetua o pagamento ao fornecedor, 
na moeda do contrato de fornecimento, solicitando ao 
BID reembolso do pagamento;
. O BID reembolsa ao banco comercial o valor equivalente 
nas moedas disponíveis ;
. O BID registra o saque do empréstimo em dólares equiva 
lentes âs moedas dadas como pagamento; e 
. Ao mesmo tempo, comunica ao mutuário o valor da dívida 
nas moedas liberadas ( cesta de moedas ) .
- Fundo Rotativo
O fundo rotativo é utilizado para pagamentos a forne 
cedores nacionais, não havendo necessidade de abertura 
de carta de crédito em bancos comerciais.
. 0 BID libera os recursos que são depositados em um ban 
co comercial em nome da empresa;
. Ã medida em que os materiais são recebidos e as faturas 
aprovadas, o mutuário autoriza os pagamentos aos forne 
cedores;
. O mutuário solicita a reposição do fundo através de so 
licitação direta e apresentação das duplicatas ou reci 
bos de quitação;
. Os.recursos são liberados pelo BID em moedas disponí­
veis equivalentes aos cruzeiros solicitados.
- Saque Direto
Os recursos são liberados para formação e reconsti-
* 10 7
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reconstituição do fundo rotativo em cruzeiros, ou para re­
embolsar pagamentos efetuados antecipadamente a fornecedo­
res nacionais.
A sistemática adotada é simples", porém está sujei_ 
ta ao esquema adotado pelo BID, quanto âs moedas disponí­
veis.
- Capitalização de Encargos
Há casos em que o BID financia os encargos decor­
rentes de seus próprios empréstimos, durante o prazo de 
carência. Nesses casos, os valores correspondentes aos ju 
ros devidos nas moedas, que constituem o saldo devedor,
.• são incorporados âs dívidas, que se acumularão até o fim 
do prazo de carência.
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4.1.1 SISTEMÁTICA OPERACIONAL PARA LIBERAÇÃO 
DOS RECURSOS DO BID-EQUIPAMENTOS
(1) Abertura de carta de crédito junto ao banco comercial
(2) Pedido de garantia de reembolso ao banco comercial
(3) Recebe os equipamentos e a fatura do fornecedor
(4) Fornecedor envia documentos (cópia da fatura, conheci-r 
mento de embarque, formulário do BID, certificado do 
fornecedor)
(5) Empresa autoriza pagamento ao banco comercial
(6) Banco comercial paga ao fornecedor na praça do fornece 
dor na data x
(7) Banco comercial solicita reembolso ao BID
(8) BID reembolsa ao banco comercial na data y
(9) Banco comercial cobra juros LIBOR relativo aos dias 
decorridos entre o pagamento e o reembolso pelo BID
(10) BID registra o saque relativo em dólar correspondente 
para efeito de controle de utilização dos recursos
(11) BID comunica â empresa a moeda disponível para efeito 
do montante da dívida e pagamento dos juros
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4.2 Formas de saques - BIRD
Solicitação de Pagamento
A sistemática adotada para saques, não inclui 
a intermediação de bancos comerciais. As tramitações de do 
cumentos são feitas diretamente, ou seja:
. Fornecedor envia para empresa os documentos (cópia da fa 
tura, conhecimento de embarque, etc.) ;
. Empresa aprova documentação e autoriza ao BIRD o pagamen 
to ao fornecedor ;
. 0 BIRD efetua o pagamento ao fornecedor e remete à em­
presa, comprovante de pagamento no exterior :
Conta- Especial
Trata-se de um adiantamento feito ao Brasil,pa 
ra pagamento a fornecedores nacionais. Esta conta é con­
trolada pelo Banco Central do Brasil.
. Empresa envia documento ao BACEN ?
. BACEN efetua pagamento ao fornecedor e envia documento ao 
BIRD para reembolso ;
. BIRD reconstitui o fundo'junto ao Banco Central e remete 
â empresa a documentação»
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5 UtiTizaçao e Formação da Dívida
Os pagamentos aos fornecedores são efetuados com 
autorização da empresa tomadora, na moeda do contrato de 
fornecimento, ou seja, na moeda do país de origem dos equi­
pamentos.
Cada autorização de pagamento corresponde a reali­
zação de um evento previsto era um determinado contrato de 
fornecimento. A efetivação do pagamento ao fornecedor ocor­
re segundo as moedas disponíveis do banco financiador. A 
empresa tomadora dos recursos se compromete a amortizar o 
principal e efetuar os pagamentos dos juros nas várias moe 
das liberadas.
Para efeito de controle do valor utilizado do em­
préstimo, denominado em dólares americanos, o banco conver 
terá as moedas liberadas à taxa de câmbio na data do paga­
mento do evento em dólares americanos.
A formação do montante da dívida resulta da conver­
são da moeda de fornecimento na data do respectivo pagamen­
to, para moeda liberada pelo banco naquela oportunidade. -
A quantidade de lançamentos necessários para dèfini.- 
ção desses valores corresponderá ao ptoduto:'Número de con­
tratos de fornecimento x número de parcelas de pagamentos.
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6 Cálculo dos Encargos 
6,1 Juros
Uma vez definidas as moedas da dívida e as 
datas dos respectivos desembolsos, pelo banco financiador, 
inicia-se a contagem dos juros, que deverão ser pagos semes 
tralmente aos bancos naquela mesma moeda.
No caso de pagamento por carta de crédito, 
onde há intermediação do banco comercial, ficarão também, 
definidos os dias decorridos entre o pagamento do banco co­
mercial ao fornecedor e o reembolso pelo orgão financiador, 
sobre os quais decorrem juros.
..6.2 Comissão de Compromisso
Para efeito da aplicação da taxa de compro­
misso, torna-se necessário o controle do valor não utiliza­
do do empréstimo, cujo acompanhamento e pagamento são efetu 
ados em dólares americanos.
6.3 Inspeção e Vigilância
É um valor previamente fixado em dólares 
(1% do valor do contrato) que deverá ser pago em parcelas 
fixas trimestrais, durante a carência. Esse encargo só cons 
ta dos contratos BID.
6.4 Abertura de Carta de Crédito *
*
Com a indicação do banco da preferência do 
fornecedor, a empresa abre a carta de crédito onde ficam defi 
nidos, também, os juros devidos pelo tempo decorrido entre Q  ' 
o pagamento ao fornecedor e o reembolso do BID ao banco co­
mercial
7 Elaboração de. Relatórios de Andamento do Projeto
A elaboração do relatório de andamento do
/
projeto, emitido semestralmente, envolve informações contá­
beis, de construção, de suprimentos, de operações e planeja 
mento.
As empresas responsáyeis pelo projeto, man­
tém parte de sua estrutura administrativa voltada para ma­
nutenção do fluxo de informações, necessárias a emissão des- * 
s e  relatório e outros dados adicionais que ocorrem eventual 
mente.
Esses dados são normalmente centralizados 
por um departamento ou assessoria, designados para coorde­
nar o envio do .relatório ao banco financiador.
